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Abstract 
Proposal to construction technology project of multi-purpose building 
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ÚVOD 
 V diplomové práci jsem se zabýval projektem z nedaleké vesnice, kde 
zastupitelstvo obce Chotovice chce opravit havarijní stav obecního domu a 
vybudovat z něho víceúčelové zařízení pro chod obce Chotovice i pro kulturní a 
společenské akce obce popřípadě mikroregionu. Domnívám se, že projektovaný 
výsledek je velice vkusným návrhem zachování starší vesnické zástavby do 
moderního využití stavby.  
 Kladený důraz je především na zařízení staveniště, jeho zabezpečení a 
funkčnost. Z ekonomického hlediska je navržena strojní sestava na kompletní stavbu. 
Optimální návrh lidských zdrojů v histogramu. Dále jsem zpracoval časové a finanční 
plány na stavbu, plán materiálu pro střešní konstrukci, technologický předpis pro 
provádění krovu a pálené střešní krytiny, kontrolní a zkušební plán pro střešní 
konstrukci, položkový rozpočet stavby, ekonomické vyhodnocení střešní konstrukce. 
K diplomové práci jsem dopracoval skladby konstrukcí z dané stavby   
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1. Základní informace o stavbě 
 
Název stavby: Víceúčelový objekt 
Místo stavby: Chotovice u Litomyšle 
Účel stavby: Obecní úřad, obecní knihovna a společenský sál 
Druh stavby: Stavební úprava 
Cena díla: do 11 500 000 vč. 21% DPH 
Termín zahájení a dokončení stavby (předpoklad): 2.2.2015 - 2.2.2016 
Předpokládaná doba realizace: 12 měsíců 
 
2. Hlavní účastníci výstavby 
 
Objednatel: Obec Chotovice 
Projektant: Stavební sdružení Boštík s.r.o., Ing. Petr Faltys 
Zhotovitel: Poličská stavební s.r.o. 
Technický dozor: Prima a.s. 
 
 
3. Členění stavby na stavební objekty 
 
SO 01   Víceúčelový objekt 
SO 02   Zpevněné plochy 
SO 03   Oplocení objektu 
SO 04   Přípojka kanalizace 
SO 05   Přípojka elekrtoinstalace nn 
SO 06   Přípojka plynu 
SO 07   Přípojka vodovodu 
 
4. Údaje o pozemku a staveništi, jejich popis 
 
     Rozsah staveniště pro stavební úpravy je omezen na parcely číslo: 92/3, 
93/2, 508/3, 508/5, 94/1, 94/3, 521 a st.p.č. 54 a55 v katastrální území 
Chotovice. Pozemky jsou nebo následně budou majetkem investora.  
Staveniště bude oploceno přenosným oplocením či zábranami o výšce 1,8 m. 
Jiné speciální úpravy se nepředpokládají.  
 Na staveništi nebudou zřízeny trvalé deponie. Bude provedeno opatření 
proti znečištění hlavní komunikace vozidly vyjíždějícími ze stavby. Pouze 
sejmutá ornice v tl. 200 – 250 mm v rozsahu potřebném pro stavbu bude na 
staveništi deponována pro pozdější využití na terénní úpravy zahrady. Výkopek 
bude odvážen na skládku. 
 Příjezd a přístup ke staveništi je možný z místní komunikace.  
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 5. Charakteristika hlavních stavebních objektů 
 
SO 01    Víceúčelový objekt 
 
Objekt je dle JKSO zařazen pod číslem 801.61. 
 Upravovaná hospodářská usedlost je samostatně stojící objekt v centru 
obce s návazností na veškerou infrastrukturu.  Je přízemní s nevyužívanými 
půdními prostory a uzavřeným dvorem. Stodola v zahradě je rovněž samostatně 
stojící objekt se sedlovou střechou.  Objekty nejsou památkově chráněny a 
zájmové pozemky se nenachází v památkové zóně. Objemový a dispoziční 
návrh stavebních úprav tvarem vychází z lidových staveb a koresponduje 
s okolní zástavou. Tím přispívá k zvýraznění charakteru území, členění fasád a 
střešních ploch se snaží o docílení drobnějšího měřítka hmoty objektu. 
Upravovaný objekt je přízemní s uzavřeným průjezdným dvorem. Tvořen je 
obytnou (pravou) částí (ze SZ strany) s navazujícími chlévy, stájemi, podstájí a 
sklepy. Tyto jsou vzhledem k vysoké hladině podzemní vody osazeny na úroveň 
přízemí a jsou zasazeny do svažujícího terénu. Zastřešení je soustavou 
sedlových střech s polovalbami.  Objekt prošel jistými fázemi různých stavebních 
úprav, které objektu spíše jak vzhledově tak funkčně uškodily. Úpravami by se 
měl vrátit alespoň původní vzhled objektu.   
 Pravá část bude zdemolována až na obytnou část, jedná se tedy o chlévy 
a stáje. Nově zde bude vytvořen společenský sál s kapacitou 80 míst, který bude 
mít jako zázemí kuchyň. K tomuto společenskému sálu bude navazovat vstupní 
hala se šatnou a potřebné hygienické zázemí. Obytná část v tomto úseku bude 
stavebně upravena a vznikne zde spolková místnost s kuchyňským koutem a 
obecní knihovna s internetem. Levá část, kde se nachází podstáj, zůstane 
zachována, bude zde upravena staticky porušená opěrná zeď a stropní 
konstrukce. Sklepy a chlév zůstanou zachovány. V prostorách stávajícího chléva 
vznikne sklad zahradnických pomůcek. V místech původního výminku bude po 
jeho demolici v 1.NP sklad pro kancelářské pomůcky a v mezipatře vzniknou 
prostory obecního úřadu, jako jsou úřadovna, archiv a WC. Obecní úřad bude 
samostatným vchodem přístupný z úrovně terénu. Objekt je tradičně zděná 
stavba s použitím klasických zdících materiálů jako jsou cihly, keramické bloky, 
kámen, dřevo. Ke stabilizaci opěrné zdi podstáje je použito ztracené bednění. 
Fasáda – třívrstvá omítka s finální silikonovou vrstvou. Krytina je tašková - 
pálená. Venkovní zpevněné plochy navazují na stávající silnici a přilehlé 
zpevněné plochy. Řešeny budou z kamenných dlažeb (žulové kostky) a 
zámkové dlažby. Povrch nové venkovní sportovní plochy je přírodní trávník. 
Dispoziční a provozní řešení bylo průběžně s investorem konzultováno a vychází 
z jeho požadavků. Nově bude dispozice objektu situována takto: Vstup do 
obecního úřadu je z průčelí objektu v jeho vyvýšené levé části. Vstupuje se do 
zádveří (201), ze kterého jsou vstupy do vlastní úřadovny (204), archívu (203) a 
WC (202). Vstup do části se spolkovou místností a obecní knihovnou je přes 
otevřený dvůr, vstup do společenského sálu je taktéž přes otevřený dvůr, do 
kterého je možné vstoupit vrátky nebo vjet průjezdnými vraty ze SZ strany - od 
silnice. Do spolkové místnosti, obecní knihovny a společenského sálu se 
vstupuje po vyvýšené zábřeži, která je přístupna po dvou průběžných schodech 
a rampách na jejích koncích. Vstupy spolkové místnosti a obecní knihovny je 
přes vstupní vestibul (101), ze kterého je přístup do spolkové místnosti (102) a 
do obecní knihovny (103). Dále se ze vstupního vestibulu dostaneme do 
- 17 - 
spojovací chodby (116), ze které jsou přístupny hygienické prostory, jako jsou 
WC ZTP (104), WC ženy (105), WC muži (106), úklidová místnost (108), sprcha 
(109), dále je z této chodby přístup do vstupní haly se šatnou (110) přiléhající 
společenskému sálu (111) a přímo do společenského sálu. Hlavní vstup do 
společenského sálu (111) je z otevřeného dvora. Ze sálu jsou také tři výstupy na 
dvůr a do podstáje, které tomuto sálu přímo náleží. Ze dvora, jsou ještě 
přístupné skladovací prostory, sklad zahradní techniky (115) a sklad 
kancelářských pomůcek (112), přes který jsou přístupny sklepní prostory (113) a 
(114). 
 
SO 02    Zpevněné plochy 
 
                   Dle JKSO je SO 02 zařazeno do 822.59. Zpevněné plochy rozdělíme 
na dvě plochy, příjezd a dvůr. Příjezd je vydlážděn zámkovou dlažbou do 
obrubníků. Dvůr je vydlážděn žulovou kostkou. Příjezd má plochu 97m2 a dvůr 
má plochu 220m2. 
 
SO 03    Oplocení objektu 
 
 Dle JKSO je SO 03 zařazeno do 815.29. Oplocení je z plotového systému 
poplastovaný drátěný plot zelené barvy výšky 1500mm a celkové délky 114,8m. 
V plotě bude jedna 4m dlouhá brána a jedna branka o délce 1,2m. 
 
 
SO 04    Přípojka kanalizace 
 
 Dle JKSO je kanalizační přípojka zařazena do 827.21.A2. Kanalizační 
přípojka má délku 7m a je zakončena jímkou na vyvážení o jmenovitém objemu 
10,9m3. Potrubí přípojky bude DN 150 KG. 
 
SO 05    Přípojka nn 
 
 Dle JKSO je SO 05 zařazeno do 828.73. Přípojka nn bude stažena přes 
pojistkovou skříň ze sloupu do země. Dále přes RIS s elektroměrem do objektu 
do hlavního rozvaděče. Celková délka vedení je 19,4m, materiál CYKY 6x4. 
 
SO 06    Přípojka plynu 
 
 Dle JKSO je SO 06 zařazeno do 827.59.A3. Přípojka bude nově 
zbudována dle PD. Od stávající HUP nově do objektu. Celková délka bude 
11,8m v materiálu NTL PE32. 
 
SO 07   Přípojka vodovodu 
 
 Dle JKSO je SO 07 zařazeno do 827.11.A1. Přípojka bude zbudována 
z hlavního řadu, který vede na okraji místní komunikace. Potrubí je n PVC DN 
160. Přípojka bude zbudována v materiálu PE 50x6,9mm v délce 24m přes 
vodoměrnou šachtu. 
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1 Bourací práce 
 
1.1 Výkaz výměr 
 
Bourání konstrukcí mj  množství  
Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém  m2 257,46 
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC  m3 60,30 
Bourání příček cihelných tl. 10 cm  m2 7,30 
Bourání příček cihelných tl. 15 cm  m2 5,22 
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC  m3 21,87 
Bourání zdiva komínového z cihel na MVC  m3 6,38 
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2  m3 11,57 
Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 
tl.násypu  15 - 45 cm, plocha nad 2 m2 
m3 37,72 
Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm  kus 12,00 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2  m2 29,59 
Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 + 
vyvěšení a likvidace dveří 
m2 23,91 
Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %  m2 241,45 
Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2  m2 18,94 
Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC  m3 12,79 
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC  m3 0,65 
Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC  m3 1,73 
Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2  m 27,00 
Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%  m2 89,08 
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %  m2 103,73 
Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %  m2 198,39 
Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC  m3 530,37 
Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí  m2 56,62 
Demontáž konstrukcí krovů z hranolů  m 1 090,32 
Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm  m2 916,70 
Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm  m2 457,79 
Demontáž stropnic z řeziva  m 27,60 
Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. 
heraklit desky 
m2 18,00 
Demontáž klempířských prvků  m 338,00 
Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti  m2 913,00 
Odstranění PVC podlah lepených s podložkou  m2 80,97 
Vnitrostaveništní doprava suti  t 717,14 
Odvoz suti na skládku  t 717,14 
Poplatek za skládku suti  t 717,14 
 
1.2 Technologický postup 
- Podepření stávajících stropů 
- Rozebrání  stávající krytiny 
- Rozebrání krovu (latě, kleštiny, krokve, vaznice, sloupky pozednice) 
- Rozebrání zdiva 2NP dle PD 
- Demontáž stropnic (záklop, násyp, podbití, trámy) 
- Demontáž zdiva 1NP dle PD 
- Otlučení omítek, vybourání oken dveří a kapes, osekání obkladů rozebrání 
dlažeb 
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1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
  Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se 
budou provádět pouze podle technologického postupu. 
          Stavba, pracoviště a zařízení staveniště se musí ohradit nebo jinak 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Při práci, kde je možný pád z výšky, proto musí být použito lešení a při 
volném pohybu mimo lešení se musí používat osobní ochranný prostředek proti 
pádu dle ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  Rovněž se musí postupovat 
dle tohoto nařízení vlády při zhoršení klimatických podmínek a při shazování 
materiálu z výšky. 
            Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranný respirátor, ochranný oděv a obuv, 
ochranné rukavice). 
 
 
 
1.4 Personální obsazení 
 
1 strojník JCB 4CX ECO – strojní nakládání sutě, převoz materiálu 
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba– odvoz sutě 
1 řidič T158 – odvoz sutě 
6 stavebních dělníků 
2 tesař 
1 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí  
 
 
2. Zemní práce 
 
 
2.1 Výkaz výměr 
 
Zemní práce mj  množství  
Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3  m3 133,50 
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  m3 181,05 
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3  m3 0,16 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m  m3 254,71 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 60,00 
Poplatek za skládku zeminy 1- 4  t 458,47 
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2.2 Technologický postup 
 
- Vytyčení inženýrských sítí 
- Vytyčení (vyvápění) základových pasů + geodet 
- Strojní výkop a odvoz zeminy 
- Ruční začištění výkopů 
- Zapuštění chrániček ins sítí pod základovou spáru 
 
2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
          Zemní práce se musí provádět dle ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., zajištění výkopů musí být provedeno v souladu s tímto nařízením 
vlády. 
           Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, chrániče sluchu,  ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice). 
 
2.4 Personální obsazení 
 
1 strojník JCB 4CX ECO – zemní práce 
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba – odvoz zeminy 
1 řidič T158 – odvoz zeminy 
8 stavebních dělníků 
2 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí 
 
3 Zakládání 
 
3.1. Výkaz výměr 
 
Základy a zvláštní zakládání  mj množství  
Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm  m3 60,00 
Trativody z drenážních trubek DN 11 cm bez lože  m 40,00 
Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5  m2 200,00 
Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm  m3 33,48 
Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)  m3 35,34 
Bednění stěn základových desek - zřízení  m2 17,12 
Bednění stěn základových desek - odstranění  m2 17,12 
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň 
tvárnic betonem C 12/15 
m2 13,50 
Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň 
tvárnic betonem C 12/15 
m2 84,12 
Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15)  m3 56,54 
Bednění stěn základových pasů - zřízení  m2 14,40 
Bednění stěn základových pasů - odstranění  m2 14,40 
Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373  t 1,42 
Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul m2 200,00 
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3.2 Technologický postup 
 
- Podsyp a hutnění základové spáry 
- Montáž zemnící pásoviny a zemnících prutů 
- Bednění prostupů 
- Betonáž 1stupně základů přímo do rýhy  
- Montáž zdiva nadzákladového vč. armování a betonování 
- Rozvod kanalizace a vody pod základovou deskou 
- Násyp se zhutněním pod základovou deskou 
- Bednění základové desky 
- Armování základové desky 
- Betonáž základové 
- Ošetřování betonové konstrukce  
 
3.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
          Stavba, pracoviště a zařízení staveniště se musí ohradit nebo jinak 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle tohoto nařízení vlády musí být prováděny 
všechny práce uvedené v kapitole 3.2. 
            Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice). 
 
3.4 Personální obsazení 
 
1 strojník JCB 4CX ECO  
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba 
2 řidič autodomíchávač  
1 strojník beton pumpy 
4 stavebních dělníků 
1 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí 
 
 
4. Hrubá vrchní stavba 
 
4.1 Zdivo 1NP, stopní kce a zdivo 2NP 
 
4.1.1.1 Výkaz výměr – zdivo 
 
Svislé a kompletní konstrukce mj  množství  
Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5  m3 10,17 
Zdivo z cihel  P 10 na MVC 5 tl. 24 cm  m2 78,69 
Zdivo z cihel.bloků s vysokými TI vlastnostmi na maltu 
TM tl. 40 cm 
m2 299,78 
Komín jednoprůd., pata, DN 20 cm  kus 1,00 
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Komín  jednoprůd., střed, DN 20 cm  m 13,00 
Komín.hlava -prstenec 1.průd.,DN 200 mm  m 2,00 
Osazení překladů keramických sv. do 180 cm  kus 64,00 
Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm  kus 22,00 
Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh  kus 15,00 
Železobeton překladů  B 12,5 (C 12/15)  m3 0,38 
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22  t 0,14 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm  m 1,50 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm  m 27,00 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 170 mm  m 1,50 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm  m 4,80 
Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm  m2 14,72 
Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,15 
Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 kus 4,00 
Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 kus 31,00 
Překlad železobetonový RZP 3/10 179/14/14 kus 3,00 
Překlad železobetonový RZP  119x12x19 kus 4,00 
Překlad železobetonový RZP  149x12x19 kus 2,00 
Překlad železobetonový RZP  209x12x19 kus 2,00 
Překlad železobetonový RZP  239x12x19 kus 2,00 
Překlad nosný keramický 23,8 1000x238x70 mm kus 28,00 
Překlad nosný keramický 23,8 1250x238x70 mm kus 20,00 
Překlad nosný keramický 238 J 2000x238x70 mm kus 4,00 
Překlad nosný keramický 23,8 2250x238x70 mm kus 4,00 
Překlad nosný keramický 23,8 3250x238x70 mm kus 8,00 
   
 
4.1.1.2 Výkaz výměr – strop 
 
Vodorovné konstrukce  mj množství  
Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm  
m 66,60 
Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm  m 10,00 
Strop z ker.vložek, OVN 50,tl. 21 cm, n 4,25 - 5 m  m2 15,53 
Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22  t 1,13 
Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 238 mm  m 76,60 
Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20)  m3 5,77 
Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  
m2 24,93 
Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  m2 24,93 
Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373  t 0,44 
Hoblování viditelných částí krovu třístranné  m 149,45 
Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné  m 14,60 
Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm  kus 57,00 
Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2  m 7,20 
Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2  m 18,20 
Podlaha OSB 25 P+D šroub  m2 240,00 
Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně 
dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm 
m2 154,18 
Montáž stropnic hraněných  m 379,55 
Horní rošt pro TI, 60/40mm  m 90,00 
Rošt pro TI 80x200mm  m 47,00 
Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli 11375 T 1,22 
Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12 1M 0,11 
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Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1M 0,11 
Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 18,81 
Trám SM/JD m3 19,05 
 
4.1.2 Technologický postup 
 
- Zakrytí hydroizolačních pásů 
- Založení zdiva 1NP, komínů 
- Postupné vyzdění zdiva 1NP, komína 
- Osazení překladů vč izolace 
- Bednění ztužujících pásů, kladení věncovek 
- Montáž stropních nosníků 
- Podepření stropních nosníků 
- Strop miako nakladení vložek, montáž výztuže a betonáž 
- Dřevěný strop montáž záklopu 
- Ošetření zhlaví trámu vložením 20mm tvrzené vaty 
- Založení zdiva 2NP 
- Postupné vyzdívání zdiva 2NP, komínů 
- Věnec popř. betonová mazanina pod pozednici 
- Vyzdívat štíty do výšky vaznic  
 
 
4.1.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
          Stavba, pracoviště a zařízení staveniště se musí ohradit nebo jinak 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle tohoto nařízení vlády musí být prováděny 
všechny práce uvedené v kapitole 4.1.2. 
 Při práci, kde je možný pád z výšky, proto musí být použito lešení a při 
volném pohybu mimo lešení se musí používat osobní ochranný prostředek proti 
pádu dle ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. Rovněž se musí postupovat 
dle tohoto nařízení vlády při práci na žebříku, při zhoršení klimatických podmínek 
a při shazování materiálu z výšky. 
            Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice). 
 
4.1.4 Personální obsazení 
1 strojník JCB 4CX ECO  
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba 
1 řidič autodomíchávač  
1 strojník beton pumpy 
1 strojník autojeřábu 
8 stavebních dělníků 
2 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí 
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4.2 Střešní konstrukce 
 
4.2.1.1 Výkaz výměr tesařské konstrukce 
 
Konstrukce tesařské  mj množství  
Hoblování viditelných částí krovu třístranné  m 96,40 
Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné  m 36,70 
Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 25 t  t 24,00 
Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2  m 67,00 
Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2  m 1 147,10 
Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2  m 133,30 
Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm  m2 913,00 
Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm  m2 913,00 
Spojovací a ochranné prostředky pro střechy  m3 38,38 
Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm  m2 16,50 
Podkladový rošt pod obložení stěn  m 11,00 
Obložení podhledů jednod. palubkami SM  m2 129,00 
Kotvení pozednic kotvy včetně zhotovení otvoru a 
dodávky kotev 
ks 65,00 
Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m3 0,43 
Řezivo SM/JD m3 26,88 
Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm 
m3 11,09 
Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 105 mm m2 141,90 
Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  t 24,45 
 
 
4.2.1.2 Výkaz výměr klempířské konstrukce 
 
Konstrukce klempířské mj  množství  
Z+M lemování komínu v ploše z ocel. poplast. plechu ks 2,00 
Okno střešní, krytina vlnitá, 60x60cm  kus 2,00 
Žlab podokapní půlkruhový z poplast.plechu 330  m 125,00 
Odpadní trouby kruhové z poplast. plechu, 100 mm  m 32,00 
Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu  rš 500 mm  m 31,50 
Z+M úžlabí z ocel.popl. plechu do rš 660 mm  m 44,10 
Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm  m 12,00 
Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm  m 6,00 
Tabule plechová poplast. tl.0,6mm 1230x2000 m2 40,61 
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m  t 0,68 
 
 
4.2.1.3 Výkaz výměr krytiny tvrdé 
 
Krytiny tvrdé mj  množství  
Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm  m 125,00 
Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek  kus 33,00 
Taška prostupová s nástavcem odvětrání, režná  kus 7,00 
Přiřezání a uchycení tašek  m 134,40 
Krytina střešní pálená, režná  m2 913,00 
Hřeben s větracím pásem plastovým, režný  m 75,30 
Nároží s větracím pásem plastovým, režné  m 23,10 
Komplet pro odkouření turbokotle prostup krytinou kus 2,00 
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Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů  m2 913,00 
Fólie podstřešní difúzní m2 1 095,60 
Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m  t 44,98 
 
 
4.2.2 Technologický postup 
 
- Montáž nosných prvků krovu (pozednice, sloupy, vaznice) 
- Montáž krokví a vzpěr 
- Dozdění štítů a obezdění pozednic 
- Dozdění komínů 
- Montáž palubek na viditelné části krovu 
- Postupná montáž fólie, kontralatí a latí 
- Montáž žlabů, háků a oplechování 
- Montáž pálených střešních tašek a střešních výlezů  
 
 
4.2.3 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
          Stavba, pracoviště a zařízení staveniště se musí ohradit nebo jinak 
zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle ustanovení 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle tohoto nařízení vlády musí být prováděny 
všechny práce uvedené v kapitole 4.2.2. 
 Při práci, kde je možný pád z výšky, proto musí být použito lešení a při 
volném pohybu mimo lešení se musí používat osobní ochranný prostředek proti 
pádu dle ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. Rovněž se musí postupovat 
dle tohoto nařízení vlády při práci na žebříku, při zhoršení klimatických podmínek 
a při shazování materiálu z výšky. 
           Manipulace se zavěšenými břemeny, se stavebním výtahem, s ručními 
motorovými řetězovými pilami smí provádět pouze osoby pro tyto činnosti řádně 
vyškolené s odpovídající odbornou způsobilostí.  
           Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice). 
 
 
4.2.4 Personální obsazení 
 
1 strojník JCB 4CX ECO  
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba  
1 klempíř  
4 tesař, pokrývač 
1 strojník autojeřábu 
4 stavebních dělníků 
1 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí 
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Technická zpráva k zařízení staveniště 
 
 
1. Popis stavby 
  
Upravovaná hospodářská usedlost je samostatně stojící objekt v centru obce s 
návazností na veškerou infrastrukturu.  Je přízemní s nevyužívanými půdními 
prostory a uzavřeným dvorem. Stodola v zahradě je rovněž samostatně stojící 
objekt se sedlovou střechou.  Objekty nejsou památkově chráněny a zájmové 
pozemky se nenachází v památkové zóně. Objemový a dispoziční návrh 
stavebních úprav tvarem vychází z lidových staveb a koresponduje s okolní 
zástavou. Tím přispívá k zvýraznění charakteru území, členění fasád a střešních 
ploch se snaží o docílení drobnějšího měřítka hmoty objektu. 
Upravovaný objekt je přízemní s uzavřeným průjezdným dvorem. Tvořen je 
obytnou (pravou) částí (ze SZ strany) s navazujícími chlévy, stájemi, podstájí a 
sklepy. Tyto jsou vzhledem k vysoké hladině podzemní vody osazeny na úroveň 
přízemí a jsou zasazeny do svažujícího terénu. Zastřešení je soustavou 
sedlových střech s polovalbami.  Objekt prošel jistými fázemi různých stavebních 
úprav, které objektu spíše jak vzhledově tak funkčně uškodily. Úpravami by se 
měl vrátit alespoň původní vzhled objektu.   
Pravá část bude zdemolována až na obytnou část, jedná se tedy o chlévy a 
stáje. Nově zde bude vytvořen společenský sál s kapacitou 80 míst, který bude 
mít jako zázemí kuchyň. K tomuto společenskému sálu bude navazovat vstupní 
hala se šatnou a potřebné hygienické zázemí. Obytná část v tomto úseku bude 
stavebně upravena a vznikne zde spolková místnost s kuchyňským koutem a 
obecní knihovna s internetem. 
Levá část, kde se nachází podstáj, zůstane zachována, bude zde upravena 
staticky porušená opěrná zeď a stropní konstrukce. Sklepy a chlév zůstanou 
zachovány. V prostorách stávajícího chléva vznikne sklad zahradnických 
pomůcek. V místech původního výminku bude po jeho demolici v 1.NP sklad pro 
kancelářské pomůcky a v mezipatře vzniknou prostory obecního úřadu, jako jsou 
úřadovna, archiv a WC. Obecní úřad bude samostatným vchodem přístupný 
z úrovně terénu.  
Objekt je tradičně zděná stavba s použitím klasických zdících materiálů jako jsou 
cihly, keramické bloky, kámen, dřevo. Ke stabilizaci opěrné zdi podstáje je 
použito ztracené bednění. Fasáda – třívrstvá omítka s finální silikonovou vrstvou. 
Krytina je tašková - pálená. Venkovní zpevněné plochy navazují na stávající 
silnici a přilehlé zpevněné plochy. Řešeny budou z kamenných dlažeb (žulové 
kostky) a zámkové dlažby. Povrch nové venkovní sportovní plochy je přírodní 
trávník. 
Dispoziční a provozní řešení bylo průběžně s investorem konzultováno a vychází 
z jeho požadavků. 
Nově bude dispozice objektu situována takto: Vstup do obecního úřadu je z 
průčelí objektu v jeho vyvýšené levé části. Vstupuje se do zádveří (201), ze 
kterého jsou vstupy do vlastní úřadovny (204), archívu (203) a WC (202). Vstup 
do části se spolkovou místností a obecní knihovnou je přes otevřený dvůr, vstup 
do společenského sálu je taktéž přes otevřený dvůr, do kterého je možné 
vstoupit vrátky nebo vjet průjezdnými vraty ze SZ strany - od silnice. Do spolkové 
místnosti, obecní knihovny a společenského sálu se vstupuje po vyvýšené 
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zábřeži, která je přístupna po dvou průběžných schodech a rampách na jejích 
koncích.  
Vstupy spolkové místnosti a obecní knihovny je přes vstupní vestibul (101), ze 
kterého je přístup do spolkové místnosti (102) a do obecní knihovny (103). Dále 
se ze vstupního vestibulu dostaneme do spojovací chodby (116), ze které jsou 
přístupny hygienické prostory, jako jsou WC ZTP (104), WC ženy (105), WC 
muži (106), úklidová místnost (108), sprcha (109), dále je z této chodby přístup 
do vstupní haly se šatnou (110) přiléhající společenskému sálu (111) a přímo do 
společenského sálu. Hlavní vstup do společenského sálu (111) je z otevřeného 
dvora. Ze sálu jsou také tři výstupy na dvůr a do podstáje, které tomuto sálu 
přímo náleží. Ze dvora, jsou ještě přístupné skladovací prostory, sklad zahradní 
techniky (115) a sklad kancelářských pomůcek (112), přes který jsou přístupny 
sklepní prostory (113) a (114). 
 
2. Popis staveniště 
 
2.1 Rozsah a stav staveniště 
 
 Dotčené pozemky se nachází v zastavitelném území obce.  V dosahu 
staveniště jsou vedeny potřebné inženýrské sítě. Na pozemku jsou již přivedené 
všechny inženýrské sítě. Objekt stavby domovních přípojek objektu bude veden 
pouze na pozemku investora. Připojovací body přípojek inženýrských sítí jsou 
patrny z PD. K víceúčelovému zařízení bude zajištěn přístup ze stávající 
komunikace II. třídy č. 358 - parc. č. 499 zpevněnou přístupovou a příjezdovou 
cestou vedoucí po vlastním soukromém pozemku. 
 Staveniště se buduje cca na 8 měsíců –průběh výstavby- v hrubém 
pracovním obsazení stavbyvedoucí, 9 až 18 stavebních dělníků dle potřebných 
činností. Stavba je uceleným celkem menšího rozsahu. Po celou dobu výstavby 
budeme uvažovat sanitární kontejner, skladové kontejner, osvětlení staveniště, 
zabezpečení staveniště. Dále bude zbudována zpevněná plocha ze silničních 
panelu 30m2 do konce hrubých omítek.  
 Staveniště nebude potřebovat žádné zábory, neboť se budeme pohybovat 
po pozemcích investora tj. obec Chotovice.   
 
2.2 Doprava 
 
 Příjezd na staveniště bude zadní částí rekonstruovaného objektu po již 
zpevněné komunikaci štěrkem. Příjezd na stavbu bude možný také z přední 
strany objektu, ale pouze sekundárně dle potřeby např. jeřábnických prací apod., 
nikoli však při budování přípojek a nového vjezdu.  
 Parkování zemních strojů, mechanismů a pracovních vozidel bude za 
objektem na zařízení staveniště, neboť přední strana objektu je v těsném 
sousedství s místní komunikací číslo 358. 
 Před zahájením činností bude na komunikaci umístěno dopravní značení 
v podobě snížení rychlosti na 30km/h a práce na silnici. 
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3. Napojení staveniště na zdroje 
Voda: 
Elektrická energie:  
Odkanalizování: 
 
 
3.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 
 
 Staveniště bude zásobeno z nově vybudované přípojky do vyzděného 
pilíře, kde budou osazeny pojistková skříň a měření ČEZ a.s.. Před pilířem bude 
osazen staveništní rozvaděč s podružným měřením. Rozvaděč bud mít hlavní 
jistič 32A typ C na rázové proudy (největší odběr míchací centrum). Napojení 
buněk bude provedeno prodlužovacími kabely třidy H7, CYKY 6x4,5 na zásuvku 
5/32, vedení bude vyvěšeno na dřevěné sloupy ve výšce 3,5m. Další 
elektrorozvaděč bude umístěn u míchacího centra. Zbylé provozní 
elektroinstalace se provedou prodlužovacími kabely s příslušnou revizí. 
 
Příkon elektromotorů P1=19kW 
Příkon vnitřního osvětlení P2=4,06kW 
Příkon vnějšího osvětlení P3=8kW 
 
Vypočtený příkon na jeden pracovní den je 27,11kW  
 
 
3.2 Zásobování staveniště pitnou vodou 
 
 Staveništní voda se bude odebírat z nově vybudované přípojky, která 
bude zakončena vodoměrnou soustavou s vodoměrem. Rozvod vody bude 
k míchacímu centru po zemi (přikotven zemními trny), vedení bude zakončeno 
3/4kohoutem. Rozvod bude zhotoven z PE 32 4,4 (izolované po délce 15mm 
plstě) spojovaný šroubovými spoji. Dále bude napojeno sociální zařízení stavby. 
 
A – Provozní voda = 1870l/den, průtok 0,104l/s 
B – Hygienické účely = 330l/den, průtok 0,031l/s 
 
Průtok celkem 0,135l/s DN 32 vyhoví 
 
 
3.3 Odkanalizování 
 
 Sociální zařízení bude odkanalizováno do již zhotovené jímky na 
vyvážení. 
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4. Řešení objektů zařízení staveniště 
 
4.1 Sociální zařízení staveniště 
 
 Na staveniště je dimenzována jedna sociální buňka o rozměrech 2x3m, 
která obsahuje 2 mísy, 2 pisoáry, 2 umyvadla a jenu sprchu. Buňka bude 
napojena na elektrickou energii, vodu a kanalizaci. 
 Jako denní a převlékací místnost je použita buňka 2x3m se 
zamykatelnými skříněmi, stolem a židlemi.  
 Pro potřeby vedení a organizace stavby bude použita buňka o rozměrech 
2x3m, která bude napojena na elektrickou energii a mobilní internet. 
 
 
 
Obsah buňky 
2 x mísa 
2 x pisoár 
2 x umyvadlo 
1 x sprcha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4.1.1  Sociální buňka 2x3m (1) 
 
4.2 Zásobování materiály 
 
 Materiály budou na staveniště dováženy externí převážně kamionovou 
dopravou, na staveništi bude mechanizace na skládání převážně paletového 
zboží, které se odveze na příslušnou meziskládku případně k samotné činnosti.  
 
4.3 Skladování na staveništi 
 
 Skladování pytlových směsí a drobného matriálu bude zajištěno dvěmi 
kontejnery o celkové zamykatelné ploše 12m2. Ke skladování ručního nářadí, 
male mechanizace a pohonných hmot bude sloužit skladový zamykatelný 
kontejner o rozměru 2x3m, tento kontejner bude označen symboly ropných látek. 
Skladování olejů, benzinu a nafty bude do 100l včetně nádrží. 
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 Sypké hmoty, jako např. písek budou uskladněny na panelové ploše, 
maltoviny budou uskladněny v silu.  
 
Obr. č. 4.3.1 Skladové silo maltoviny (2) 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4.3.2  Skladový zamykatelný kontejner 2x3m (3) 
 
4.4 Požadavky na zvedací mechanismy 
  
 Tato stavba bude zajištěna mobilním jeřábem AD 28, který bude plně vyhovovat 
výstavbě zařízení staveniště i samotné stavbě. Dojezdová vzdálenost jeřábu je 12km 
(Litomyšl) 
  
4.5 Zpevněné plochy 
 
 Na stavbě se vybuduje zpevněná plocha ze silničních panelů 30m2, která 
bude od začátku stavby až po konec hrubých omítek. Ze začátku bude sloužit ke 
skládání kontejneru na odvoz stavení sutě, dále jako plocha pro skladování 
písku a v neposlední řádě pro postavení sila s maltou.    
 
4.6 Zabezpečení staveniště 
 
 Staveniště bude zabezpečeno dočasným oplocením výšky 2m (systém 
kovový plot 3x1,8m s betonovým podstavcem) opatřený textílií. Na skladových 
kontejnerech bude vystavěna 8m vysoká věž se 4 světly, které budou osvětlovat 
staveniště i stavbu. Na věžích budou instalovány 4 kamery se záznamem. 
Záznam se bude digitalizovat 24h denně. 
 Požární zabezpečení staveniště bude organizováno dle štítku na dveřích 
u vstupu do kanceláře. V každém kontejneru bude práškový hasící přístroj s 
hasící schopností 21A. Dle PD budou dva samostatné kohouty s hadicí v návinu 
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na stavbě. Toto opatření je na minimalizaci škod požáru, zahašení drobných 
požárů apod., nejdůležitější je požár ohlásit IZS telefonicky. 
 
 
5 Ekonomické vyhodnocení nákladů zařízení staveniště 
 
5.1 Pronájem mobilního oplocení 
 
Oplocení 3x1,8m – 9kč/den……………….34ks 
34ksx9x1den = 306kč/den 
Brána 30kč/den 
 
Suma na měsíc  336kčx30dní=10 080kč 
  
 
5.2 Pronájem mobilních buněk 
 
Sociální buňka 1ks ……………….6200kč/měsíc 
Skladový kontejner 3x2m 3ks……7650kč/měsíc 
Kancelář 2ks……………………… 6000kč/měsíc 
 
Suma za měsíc 19 850kč 
 
5.3 Jednorázové náklady 
 
Vedení vody po zemi……….75mb…..214kč/mb……suma   16500kč 
Vedení elektroinstalací…….75mb…..121kč/mb….…suma    9075kč 
Elektrorozvaděče…………..2ks……..5870kč/ks…….suma    11740kč 
Osvětlení 2000W…………..4ks……..3850kč/ks…….suma    15400kč 
Kamery včetně rozvodů…..4ks………5140kč/ks…...suma    20560kč 
Zpevněná plocha………….30m2…….740kč/m2……suma     22200kč 
 
Suma jednorázově  95 435kč 
 
5.4 Spotřeba vody a elektrické energie 
 
Nejnepříznivější hodnocení spotřeby 
 
Voda 2,2m3/denx31kč/m3x168=11 457,6kč/stavbu 
 
El. energie 22,11kWx4,5kčx168=16 715,16kč/stavbu 
 
5.5 Vyhodnocení (ceny vč. 21%DPH) 
 
Měsíčně 29 930x8měsíců=239 440kč 
Jednorázové = 123 607,76kč 
Suma zařízení staveniště 363 047kč 
Cena stavby (bez ZS) cca 11,5mil kč (3,5% = 402 500kč) 
363 047kč ˂ 402 500kč 
 
Výsledek: Návrh zařízení staveniště je ekonomicky přijatelný 
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1. Popis stavby 
 Upravovaná hospodářská usedlost je samostatně stojící objekt v centru 
obce s návazností na veškerou infrastrukturu.  Je přízemní s nevyužívanými 
půdními prostory a uzavřeným dvorem. Stodola v zahradě je rovněž samostatně 
stojící objekt se sedlovou střechou.  Objekty nejsou památkově chráněny a 
zájmové pozemky se nenachází v památkové zóně. Objemový a dispoziční 
návrh stavebních úprav tvarem vychází z lidových staveb a koresponduje 
s okolní zástavou. Tím přispívá k zvýraznění charakteru území, členění fasád a 
střešních ploch se snaží o docílení drobnějšího měřítka hmoty objektu. 
 Upravovaný objekt je přízemní s uzavřeným průjezdným dvorem. Tvořen 
je obytnou (pravou) částí (ze SZ strany) s navazujícími chlévy, stájemi, podstájí a 
sklepy. Tyto jsou vzhledem k vysoké hladině podzemní vody osazeny na úroveň 
přízemí a jsou zasazeny do svažujícího terénu. Zastřešení je soustavou 
sedlových střech s polovalbami.  Objekt prošel jistými fázemi různých stavebních 
úprav, které objektu spíše jak vzhledově tak funkčně uškodily. Úpravami by se 
měl vrátit alespoň původní vzhled objektu.   
 Pravá část bude zdemolována až na obytnou část, jedná se tedy o chlévy 
a stáje. Nově zde bude vytvořen společenský sál s kapacitou 80 míst, který bude 
mít jako zázemí kuchyň. K tomuto společenskému sálu bude navazovat vstupní 
hala se šatnou a potřebné hygienické zázemí. Obytná část v tomto úseku bude 
stavebně upravena a vznikne zde spolková místnost s kuchyňským koutem a 
obecní knihovna s internetem. 
 Levá část, kde se nachází podstáj, zůstane zachována, bude zde 
upravena staticky porušená opěrná zeď a stropní konstrukce. Sklepy a chlév 
zůstanou zachovány. V prostorách stávajícího chléva vznikne sklad 
zahradnických pomůcek. V místech původního výminku bude po jeho demolici 
v 1.NP sklad pro kancelářské pomůcky a v mezipatře vzniknou prostory 
obecního úřadu, jako jsou úřadovna, archiv a WC. Obecní úřad bude 
samostatným vchodem přístupný z úrovně terénu.  
 Objekt je tradičně zděná stavba s použitím klasických zdících materiálů 
jako jsou cihly, keramické bloky, kámen, dřevo. Ke stabilizaci opěrné zdi 
podstáje je použito ztracené bednění. Fasáda – třívrstvá omítka s finální 
silikonovou vrstvou. Krytina je tašková - pálená. Venkovní zpevněné plochy 
navazují na stávající silnici a přilehlé zpevněné plochy. Řešeny budou z 
kamenných dlažeb (žulové kostky) a zámkové dlažby. Povrch nové venkovní 
sportovní plochy je přírodní trávník. 
 Dispoziční a provozní řešení bylo průběžně s investorem konzultováno a 
vychází z jeho požadavků. 
 Nově bude dispozice objektu situována takto: Vstup do obecního úřadu je 
z průčelí objektu v jeho vyvýšené levé části. Vstupuje se do zádveří (201), ze 
kterého jsou vstupy do vlastní úřadovny (204), archívu (203) a WC (202). Vstup 
do části se spolkovou místností a obecní knihovnou je přes otevřený dvůr, vstup 
do společenského sálu je taktéž přes otevřený dvůr, do kterého je možné 
vstoupit vrátky nebo vjet průjezdnými vraty ze SZ strany - od silnice. Do spolkové 
místnosti, obecní knihovny a společenského sálu se vstupuje po vyvýšené 
zábřeži, která je přístupna po dvou průběžných schodech a rampách na jejích 
koncích.  
- 43 - 
 Vstupy spolkové místnosti a obecní knihovny je přes vstupní vestibul 
(101), ze kterého je přístup do spolkové místnosti (102) a do obecní knihovny 
(103). Dále se ze vstupního vestibulu dostaneme do spojovací chodby (116), ze 
které jsou přístupny hygienické prostory, jako jsou WC ZTP (104), WC ženy 
(105), WC muži (106), úklidová místnost (108), sprcha (109), dále je z této 
chodby přístup do vstupní haly se šatnou (110) přiléhající společenskému sálu 
(111) a přímo do společenského sálu. Hlavní vstup do společenského sálu (111) 
je z otevřeného dvora. Ze sálu jsou také tři výstupy na dvůr a do podstáje, které 
tomuto sálu přímo náleží. Ze dvora, jsou ještě přístupné skladovací prostory, 
sklad zahradní techniky (115) a sklad kancelářských pomůcek (112), přes který 
jsou přístupny sklepní prostory (113) a (114). 
 
 
2 Rozdělení stavby z hlediska použítých strojů a mechanismů 
 
2.1 Bourací práce, zařízení staveniště 
 
     Tato etapa bude zejména spočívat v demolici dle PD, převážná část se bude 
demolovat ručními mechanismy. Stroje budou sloužit převážně na nakládání 
sutě a odvoz sutě na skládku.  
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, shoz suti, stavební 
kolečko, elektrická bourací kladiva, motorová pila, bourací palice a kladiva, 
lopaty a krumpáče 
 
Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
 
 
Parametry:  
Celk. výkon motoru  74,2 kW  
Motor - výrobce  JCB  
Parametry rýpadla  
 
Max. hloubka hloubení  5880 mm  
Max. nakládací výška  4730 mm  
Max. pracovní výška  6260 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  39,03 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7880 mm  
Parametry nakladače  
 
Nakládací výška  3180 mm  
Výsypná výška  2690 mm  
Nosnost do max. výšky  4378 kg  
Max. rychlost stroje  38,1 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8660 kg 
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Obr. č. 2.1.1 JCB 4CX ECO (4) 
  
 Tento multi funkční stroj bude po celou dobu na stavbě, bude nasazen 
v každé etapě. Tento stroj může obsluhovat pouze proškolený strojník se 
strojnickým průkazem a řidičským oprávněním typu C popř. T. 
 JCB 4CX ECO budeme používat jako nakladač, rypadlo, převoz a 
skládání paletového i kusového zboží (materiálů) a stroj k uložení stavebních 
buněk a silničních panelů. 
 
 
Kontejner délky 3,4 m, kloubový nosič 5 tun – Nosič Iveco 90E  
Kontejner délky 3,4 m, kloubový nosič 5 tun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2.1.2 Schéma pracovní manipulace kontejneru (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje                                                                
Zvedací a sklápěcí výkon (t) 5 R2 (mm) 1556 
Maximální tlak (MPa) 28Ds(mm) 820 
Výška háku H (mm) 1000 
Hmotnost vč. náplní (kg) 650 
Výška podvozku CH (mm) 900 
Min. délka kontejneru (mm)  3400 
Max. délka kontejneru (mm) 3400 
Objem hydraulické nádrže (lt) 10K (°) 49 
Hydraulické nároky (lt/min) 17-20 T (mm) 75 
Hydraulické nároky (MPa) 28R1 (mm) 1054   
Technické údaje                                                                    
Celková váha (kg) 9 000 
Nosnost (kg) 5 620 
Motor Euro 3 
Maximální výkon 182kW při 2,700ot/min 
Délka (mm) 6882 
Šířka vozu (mm)  1835 
Výška vozu (mm) 2559 
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Obr. č. 2.1.3 Nosič kontejneru Iveco 90E 
(6) 
 Vozidlo bude celou dobu na 
staveništi bude zapotřebí při všech 
etapách, automobil je vybaven třemi 
kontejnery. Toto vozidlo smí řídit pouze 
proškolená osoba s řidičským 
oprávněním C a profesní způsobilostí.  
 
 
6x6 třístranný sklápěč T158 
 
 
 
Obr. č. 2.1.4 Nákladní vozidlo T158 (7) 
 
 
 
Obr. č. 2.1.5 Schéma parametrů T158 (8) 
Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
Převodovka ZF 16S 2230 TO 
Kabina Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. 
přípustná 
hmotnost 
30 000 kg 
Stoupavost při 
30 000 kg 
67,0 % 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 10 m
3
. 
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 Nákladní vozidlo bude na staveništi k dispozici po dobu bourání na odvoz 
větších množství sutě a při odvozu vytěžené zeminy pří základových 
konstrukcích. Toto vozidlo smí řídit pouze proškolená osoba s řidičským 
oprávněním C a profesní způsobilostí. 
 
Kompresor XAS7 + 4 bourací kladiva 
 
 
Obr. č. 2.1.6 Kompresor XAS7 (9) 
 
 
 Kompresor bude na stavbě použit při bourání zdiva a základů. Tento stroj 
bude použit jako hlavní demoliční mechanismus. Jako doplnění budou použity 
elektrické bourací kladiva. S kompresorem se velice dobře manipuluje, chová se 
jako bržděný vlek za osobní automobil, tudíž vyžaduje řidičské oprávnění 
skupiny B+E. Obsluha tohoto stroje musí být řádně proškolena. Kompresor je 
poháněn naftovým motorem o výkonu 135kW. 
 
 
2.2 Zemní práce, zakládání objektu a přípojky 
 
 Tato etapa bude začínat hloubením rýh pro nové založení objektu a 
výkopu nových přípojek, aby posloužily staveništi. Výkopek bude odvážen na 
skládku. Beton základových konstrukcí bude dovážen autodomíchávači na 
stavbu a případně čerpán pumpou na beton. Beton včetně dopravy se bude 
objednávat na nasmlouvané betonárně Zapa a.s. Vysoké Mýto. Dojezd cca 
18min. 
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, uhlové brusky, 
stavební kolečko, kalové čerpadlo, elektrická vibrátor betonu, vibrační desku,  
kladiva, lopaty a vibrační latě. 
 Stálé stroje JCB 4CX ECO, Iveco 90E a T158 
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Autodomíchávač Scania 9m3 a mobilní čerpadlo na beton Mercedes 
s výložníkem 32/28m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2.2.1 Beton pumpa 32/28m a autodomíchávač 9m3 (10) 
  
 Autodomíchávač s pumpou betonu budou použity při betonážích čerstvým 
betonem. Obsazení strojů je v kompetenci příslušné betonárny. Jako 
nejdůležitější a přísně archivovaný tiskopis s sebou přiváží řidič 
autodomíchávače a to dodací list.  
 
2.3 Hrubá stavba 
 
 Etapa hrubá stavba je ve smyslu obvodového zdiva 1NP, stropní 
konstrukce, zdiva 2NP, zhotovení krovu a střešního pláště. 
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, uhlové brusky, 
stavební kolečko, motorové pily, elektrická vibrátor betonu, kladiva, lopaty a 
vibrační latě. 
 Stálé stroje JCB 4CX ECO, Iveco 90E, Scánia 9m3 a Mercedes 
betonpumpa. 
 
 
Mobilní autojeřáb Tatra 815 AD28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2.3.1 Autojeřáb T815 AD28 (11) 
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Posouzení jeřábu z hlediska použitelnosti 
 
Jeřáb vyhoví 
Obr. č. 2.3.2 Posouzení autojeřáb T815 AD28 (12) posudek autor 
Délka (mm) 10700 
Šířka (mm) 2500 
Výška (mm) 3600 
Šířka s vys. opěrami (mm) 5160 
Celková hmotnost (kg) 28 740 
Zatížení náprav(kg) Přední 8660 / Zadní 2x 10040 
Nosnost (kg) 28 000 
Pojezd s břemenem nelze 
Délka základního výložníku 
(mm) 
Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 
Délka výložníku s nástavci 
(mm) 
33 900 
Hydraulická soustava 2 obvody na podvozku, 
4 obvody na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání 
rozvaděčů 
Typ podvozku 
TATRA T 815 PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 
Výkon motoru (kW) 170 při 2 200 min
-1
 
Maximální dopravní rychlost 
(km/hod.) 
70 
- 49 - 
  
 Obsluha jeřábu je samostatná jednotka. Jeřábník má však povinnost 
předložit jeřábnický průkaz. Vázání břemen může pouze pracovník, který vlastní 
vazačský průkaz. Jeřáb bude jezdit po telefonickém objednání, dojezd cca 
20min. Jeřáb budeme využívat na břemena, které nezvládne JCB a především 
na zdvih krovu. 
 
 
Bloková pila  
 
 
Technické parametry: 
Max. průměr kotouče: 900 mm 
Průměr upínacího otvoru kotouče: 60 mm 
Max. délka řezu: 80 cm 
Max. hloubka řezu (na jeden řez): 370 mm 
Výkon elektromotoru: 10 HP = 7,5 kw 
Napětí: třífázové, 400 V 
Rozměry (výška bez nohou): 1982x1207x1499 mm 
Hmotnost: 280 kg 
 
Obr. č. 2.3.2 Bloková pila (13) 
 
 
 
2.4 Úpravy povrchů (fasáda, podlahy, omítky) 
  
 Fasáda, betonové podlahy, omítky a instalace obecně nejsou tak náročné 
na používání strojů. Spíše se jedná o použití lešení.  
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, uhlové brusky, 
stavební kolečko, motorové pily, kladkostroj, kladiva, lopaty, elektrické bourací 
kladiva, drážkovačka, průmyslový vysavač, vrtulové míchadlo a malá míchačka. 
 Stálé stroje JCB 4CX ECO, Iveco 90E 
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Silo s omítacím strojem PFT G4 
 
 
 
Obr. č. 2.4.1 Silo a strojní omítačka (14) 
 
Sestavu silo omítací stroj bude obsluhovat jeden vyškolený pracovník.  
 
Mixokret M 740 D/DB/DBS 
  
 
 
Technické parametry: 
Objem míchacího bubnu: 200l 
Hmotnost: 1564kg 
Rozměry: 4 605/1 500/1 585 mm 
Výkon motoru: 33,5kW 
Pohon: Diesel D2011 L03 
 
Obr. č. 2.4.2 Mixokret M740 (15) 
 
 Mixokret je v podstatě míchačka podlahového betonu s kompresorovým 
podávačem betonu. Do koše se ručně hází písek, do bubnu se sype cement a 
voda. Míchačka se plynotěsně uzavře poklopem. Když je směs promíchána 
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kompresor tlačí hadicí profilu 63mm beton na místo. Doprava je velice 
jednoduchá, stroj se chová jako přívěsný bržděný vlek skupiny B+E. 
 
Stojní hladička  betonu CT 24-230E 
 
 
  
 
D x Š x V  mm 1.546 x 610 x 1.041  
Provozní hmotnost vč. rukojeti kg 74  
Hladící průměr  mm 610  
Počet lopatka  4  
Rozměry hladicí listy mm 229 x 121  
Průměr hladicí kotouč mm 603  
Otáčky 1/min 1/min 116  
 Rozsah úhlu náběhu  ° 0 - 15  
Motor   elektrické  
Otáčky  1/min 2.870  
Výkon motoru vysoko/nízko kW - / 2,2   
Otáčky motoru vysoko/nízko 1/min - / 2.870  
Napětí  V 230  
Frekvence  Hz 50  
Jmenovitý proud  A 14  
 
Obr. č. 2.4.3 Strojní hladička betonu (16) 
 
 Strojním hlazením betonu v optimální vlhkosti dosáhneme extrémní kvality 
prováděné podlahy. Stroj je poháněn samostatným benzinovým motorem 
Honda.  
 
2.5 Zpevněné plochy, dokončení přípojek, terénní úpravy a demontáž 
zařízení staveniště 
 
 Dokončovací práce na exteriéru spočívají především urovnání hlíny pod 
trávníky, zhutnění podloží, položení venkovních dlažeb, montáž oplocení, 
usazení poklopů na přípojkách a odvoz zařízení staveniště ideálně na jinou 
stavbu.  
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, uhlové brusky, 
stavební kolečko, motorové pily, kladiva, lopaty. 
 Stálé stroje JCB 4CX ECO, Iveco 90E 
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Vibráční deska  
 
Hmotnost 450kg 
 
Obr. č. 2.5.1 Vibrační deska (17) 
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1. Výpis materiálů s 
velkoobchodními cenami 
    
Limitka materiálu pro střešní konstrukci ve velkoobchodních cenách  
ozn název mj množství cena suma 
A řezivo, smrk, S1 m3 25,56 5100 130356 
A závitová tyč prof 14 m 18 113 2034 
A matka M14 ks 44 3 132 
A podložka 14 ks 44 1,15 50,6 
A závitová tyč prof 12 m 85 92 7820 
A matka M12 ks 182 2,8 509,6 
A podložka 12 ks 182 1 182 
A chemická malta ks 13 210 2730 
A fošna 40x250mm m3 0,67 4950 3316,5 
A montážní řezivo fošna 40x100mm m3 1 4950 4950 
A hřebíky 240/10,0 kg 50 250 12500 
      
B střešní latě 60x40mm m 5022 12,4 62272,8 
B palubky tl.15 AB m2 129 167 21543 
B barva luxol top 9l ks 1250 5 6250 
B střešní fólie jutadach 150g/m2 m2 1125 40 45000 
B střešní latě 60x40mm m 1050 12,3 12915 
B základní taška tondach stodo12 ks 9500 19,17 182115 
B krajovka levá ks 90 225,15 20263,5 
B krajovka pravá ks 90 225,15 20263,5 
B hřebenáč ks 288 135,09 38905,92 
B ukončovací hřebenáč ks 12 288,1 3457,2 
B rozdělovací hřebenáč ks 7 304,22 2129,54 
B větrací taška  ks 118 225,15 26567,7 
B větrací komplet DN 125 ks 9 2931,69 26385,21 
B taška nášlapná ks 4 714,22 2856,88 
B výlezná plošina 660mm ks 2 452,24 904,48 
B střešní výlez Luminex 700/700mm ks 2 2984,33 5968,66 
B hřebíky stavební 130/5,5 kg 30 85 2550 
B hřebíky stavební 100/5,5 kg 110 85 9350 
B větrací pás okapní role 24 125 3000 
B větrací mřížka ks 125 15 1875 
B figarol role 25 725,15 18128,75 
B držák hřebenové latě  125 11 1375 
B nástřelové spony  1000 0,1 100 
B těsnící klín m 40 22 880 
B vruty 80/6 kg 2 150 300 
B mříž protisněhová ks 33 912 30096 
      
C žlab lindab cč rs 330 m 125 150,1 18762,5 
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C hák lindab cč  ks 150 52,14 7821 
C kotlík lindab cč ks 14 184,25 2579,5 
C svod cč lindab prof. 100 ks 32 110,84 3546,88 
C koleno lindab cč ks 28 71,12 1991,36 
C držák svodů lindab cč ks 38 32,22 1224,36 
C pravý úhel vnitřní  5 417 2085 
C pravý úhel venkovní ks 5 417 2085 
C vruty 50x4 kg 2,5 150 375 
C tabule plechu lindab ks 13 666 8658 
      
 suma za materiál bez DPH    759162,44 
      
  
 
 
2. Výpis práce se 
živnostenskými cenami 
 
    
Cena práce - montáže na střěšní konstrukci    
ozn název mj množství cena suma 
A řezivo, smrk, S1 m3 25,56 4900 125244 
A hoblování prvků m 133,1 80 10648 
A chemická malta ks 13 102 1326 
A fošna 40x250mm m3 0,67 4950 3316,5 
      
B palubky tl.15 AB m2 129 200 25800 
B krytina pálená ks 913 250 228250 
B střešní výlez Luminex 700/700mm ks 2 450 900 
      
C žlab lindab cč rs 330 m 125 100 12500 
C hák lindab cč  ks 150 80 12000 
C kotlík lindab cč ks 14 114 1596 
C svod cč lindab prof. 100 ks 32 50 1600 
C koleno lindab cč ks 28 20 560 
C držák svodů lindab cč ks 38 35 1330 
C pravý úhel vnitřní  5 40 200 
C pravý úhel venkovní ks 5 40 200 
C oplechování komína ks 2 1660 3320 
C Zbylé plechování ks 1 31250 31250 
      
 suma za materiál bez DPH    460040,5 
 
 
 
 
- 59 - 
 
3. Ekonomické vyhodnocení střešní konstrukce 
 
 
 
Vyhodnocení etapy střešní konstrukce (bez DPH) 
(Kč) 
 
     
 
Náklady 
   
 
Materiál   759162,44 
 
 
Práce   460040,5 
 
 
Doprava na stavbu   12000 
 
 
Skládání   9200 
 
 
Náklady na zařízení staveniště 
neuvažuje se     
 
 
Neuvažuje se s demontáží krytiny 
objekt č.4     
 
 
Suma celkem   1240402,9 
 
 
 
 
 
   
 
Fakturace 
   
 
Tesařské konstrukce   660269,03 
 
 
Klempířské konstrukce   122174,35 
 
 
Krytiny tvrdé   780346,94 
 
 
Suma   1562790,3 
 
     
 
zisk 
 
322387,38 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 60 - 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
  
 
 
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT CHOTOVICE - STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
MULTI-PURPOSE BUILDING IN CHOTOVICE - CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT 
 
 
9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 
 
 
AUTOR PRÁCE                   BC. LUKÁŠ TRYNKL  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015                   
- 61 - 
OBSAH  
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA      62  
1.1 OBJEKTU        62  
1.2 VLASTNÍHO PROCESU      63 
2. PŘIPRAVENOST        63 
2.1 STAVBY         63 
2.2 STAVENIŠTĚ        63 
3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY      64  
4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ     64 
4.1 MATERIÁL        64 
4.2 DOPRAVA        65 
4.3 SKLADOVÁNÍ        65 
5. VLASTNÍ POSTUP PROCESU      66 
5.1 Montáž nosných prvků krovu      66 
5.2 Montáž krokví a vzpěr       67 
5.3 Dozdění konstrukce       69 
5.4 Střešní plášť        70 
5.5 Montáž klempířských prvků      71 
5.6 Montáž střešní krytiny       71 
6. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY      72 
7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ       76 
8. JAKOST          76 
8.1 VSTUPNÍ KONTROLA      77 
8.2 KONTROLA MEZIOPERAČNÍ     77 
8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ      77 
9. BOZ          78 
10. EKOLOGIE         78 
11. POUŽITÁ LITERATURA       79 
 
 
 
 
 
- 62 - 
1. Obecná charakteristika  
 
1.1 Objektu  
 
 Upravovaná hospodářská usedlost je samostatně stojící objekt v centru 
obce s návazností na veškerou infrastrukturu.  Je přízemní s nevyužívanými 
půdními prostory a uzavřeným dvorem. Stodola v zahradě je rovněž samostatně 
stojící objekt se sedlovou střechou.  Objekty nejsou památkově chráněny a 
zájmové pozemky se nenachází v památkové zóně. Objemový a dispoziční 
návrh stavebních úprav tvarem vychází z lidových staveb a koresponduje 
s okolní zástavou. Tím přispívá k zvýraznění charakteru území, členění fasád a 
střešních ploch se snaží o docílení drobnějšího měřítka hmoty objektu. 
 Upravovaný objekt je přízemní s uzavřeným průjezdným dvorem. Tvořen 
je obytnou (pravou) částí (ze SZ strany) s navazujícími chlévy, stájemi, podstájí a 
sklepy. Tyto jsou vzhledem k vysoké hladině podzemní vody osazeny na úroveň 
přízemí a jsou zasazeny do svažujícího terénu. Zastřešení je soustavou 
sedlových střech s polovalbami.  Objekt prošel jistými fázemi různých stavebních 
úprav, které objektu spíše jak vzhledově tak funkčně uškodily. Úpravami by se 
měl vrátit alespoň původní vzhled objektu.   
 Pravá část bude zdemolována až na obytnou část, jedná se tedy o chlévy 
a stáje. Nově zde bude vytvořen společenský sál s kapacitou 80 míst, který bude 
mít jako zázemí kuchyň. K tomuto společenskému sálu bude navazovat vstupní 
hala se šatnou a potřebné hygienické zázemí. Obytná část v tomto úseku bude 
stavebně upravena a vznikne zde spolková místnost s kuchyňským koutem a 
obecní knihovna s internetem. Levá část, kde se nachází podstáj, zůstane 
zachována, bude zde upravena staticky porušená opěrná zeď a stropní 
konstrukce. Sklepy a chlév zůstanou zachovány. V prostorách stávajícího chléva 
vznikne sklad zahradnických pomůcek. V místech původního výminku bude po 
jeho demolici v 1.NP sklad pro kancelářské pomůcky a v mezipatře vzniknou 
prostory obecního úřadu, jako jsou úřadovna, archiv a WC. Obecní úřad bude 
samostatným vchodem přístupný z úrovně terénu.  
 Objekt je tradičně zděná stavba s použitím klasických zdících materiálů 
jako jsou cihly, keramické bloky, kámen, dřevo. Ke stabilizaci opěrné zdi 
podstáje je použito ztracené bednění. Fasáda – třívrstvá omítka s finální 
silikonovou vrstvou. Krytina je tašková - pálená. Venkovní zpevněné plochy 
navazují na stávající silnici a přilehlé zpevněné plochy. Řešeny budou z 
kamenných dlažeb (žulové kostky) a zámkové dlažby. Povrch nové venkovní 
sportovní plochy je přírodní trávník. Dispoziční a provozní řešení bylo průběžně 
s investorem konzultováno a vychází z jeho požadavků. Nově bude dispozice 
objektu situována takto: Vstup do obecního úřadu je z průčelí objektu v jeho 
vyvýšené levé části. Vstupuje se do zádveří (201), ze kterého jsou vstupy do 
vlastní úřadovny (204), archívu (203) a WC (202). Vstup do části se spolkovou 
místností a obecní knihovnou je přes otevřený dvůr, vstup do společenského 
sálu je taktéž přes otevřený dvůr, do kterého je možné vstoupit vrátky nebo vjet 
průjezdnými vraty ze SZ strany - od silnice. Do spolkové místnosti, obecní 
knihovny a společenského sálu se vstupuje po vyvýšené zábřeži, která je 
přístupna po dvou průběžných schodech a rampách na jejích koncích. Vstupy 
spolkové místnosti a obecní knihovny je přes vstupní vestibul (101), ze kterého 
je přístup do spolkové místnosti (102) a do obecní knihovny (103). Dále se ze 
vstupního vestibulu dostaneme do spojovací chodby (116), ze které jsou 
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přístupny hygienické prostory, jako jsou WC ZTP (104), WC ženy (105), WC 
muži (106), úklidová místnost (108), sprcha (109), dále je z této chodby přístup 
do vstupní haly se šatnou (110) přiléhající společenskému sálu (111) a přímo do 
společenského sálu. Hlavní vstup do společenského sálu (111) je z otevřeného 
dvora. Ze sálu jsou také tři výstupy na dvůr a do podstáje, které tomuto sálu 
přímo náleží. Ze dvora, jsou ještě přístupné skladovací prostory, sklad zahradní 
techniky (115) a sklad kancelářských pomůcek (112), přes který jsou přístupny 
sklepní prostory (113) a (114). 
 
1.2. Vlastního procesu 
 
 Nejprve začneme stručným popisem konstrukce krovu. Jedná se tu 
poměrně náročnou a řemeslně velice náročnou tradiční konstrukci krovu. 
Náročnost je určena především napojením nového krovu na stávající. Objekt 
nám vlastně vytváří čtyři obdélníky s vnitřním dvorem. Levý obdélník bude 
zastřešen původní vazbou, jedná se o klasickou ležatou stolici se šikmými 
vzpěrami. Na této části se bude měnit pouze střešní krytina. Na zbylých třech 
stranách se jedná o krov na novostavbu. Z tesařského pohledu se jedná o 
klasický krov s vaznicemi, podepřený sloupy a zdmi, krokve jsou ukládány ve 
směru spádu střešních rovin  a jsou stáhlé dvojitými kleštinami. Z estetického 
hlediska je zde navržen viditelný konec krokví, který je ohoblován a natřený. 
Viditelných hoblovaných prvků je zde několik. Důležitým aspektem od investora 
byla nutnost přiblížit se původní stavbě.  
 Střešní plášť bude tvoři odvětraná střešní konstrukce. Jako krytina je zde 
použita pálená střešní taška. Mezi složitější konstrukční detaily střechy budeme 
uvažovat, polovalbu, úžlabí, nároží a střešní výlez.  
 
2. PŘIPRAVENOST 
 
2.1. Stavby  
 
 Před započetím montáže krovu musí být zhotoveno a předáno: Podkladní 
betony popř. pozední věnce, pro sloupy krovu stropní podpěry a na dřevěných 
stropech vytvořeny lávky pro pohyb pracovníků. Dále musí být vyzděno po 
spodní nivelitu vaznic. 
 
2.2. Staveniště  
 
 Staveniště je již z předcházejících etap plně připraveno k naší etapě. Je 
provedeno provizorní oplocení, skladové kontejnery pro uložení drobného 
materiálu např. hřeby apod.. Nepřetržité hlídání kamerovým systémem nám 
povolí zanechat v kontejnerech i elektrické nářadí např. pily, hoblíky apod. 
 Napojovací bod na elektrickou energii máme vedle skladového 
kontejneru. Sociální buňka je také plně funkční. Skladový prostor máme daný 
plánem zařízení staveniště. Zvedací mechanismus v podobě autojeřábu je 
k dispozici po telefonickém objednání. 
 
 
 
 
- 64 - 
3. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
          Jelikož se jedná o střešní konstrukci, tudíž práci ve výškách, bude nás 
především zajímat bezpečnost práce, povětrnostní vlivy a způsobilost 
pracovníků.  
          Hlavní bezpečnostní rizika, pád z výšky, pád zavěšeného břemena a 
poranění pilou. Mezi povětrnostní vlivy patří zákaz činností při husté mlze, dešti, 
při námraze a prudkém dešti. Zkontrolovat musíme odbornou způsobilost 
dělníků, průkaz na motorovou pilu, u vazače vazačský průkaz, u strojníků 
strojnický průkaz, u jeřábníka jeřábnický průkaz  
 
 
4. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
 
4.1 Materiál 
 
Limitka materiálu pro střešní konstrukci  
ozn název mj množství 
A řezivo, smrk, S1 m3 25,56 
A závitová tyč prof 14 m 18 
A matka M14 ks 44 
A podložka 14 ks 44 
A závitová tyč prof 12 m 85 
A matka M12 ks 182 
A podložka 12 ks 182 
A chemická malta ks 13 
A fošna 40x250mm m3 0,67 
A montážní řezivo fošna 40x100mm m3 1 
A hřebíky 240/10,0 kg 50 
    
B střešní latě 60x40mm m 5022 
B palubky tl.15 AB m2 129 
B barva luxol top 9l ks 1250 
B střešní fólie jutadach 150g/m2 m2 1125 
B střešní latě 60x40mm m 1050 
B základní taška tondach stodo12 ks 9500 
B krajovka levá ks 90 
B krajovka pravá ks 90 
B hřebenáč ks 288 
B ukončovací hřebenáč ks 12 
B rozdělovací hřebenáč ks 7 
B větrací taška  ks 118 
B větrací komplet DN 125 ks 9 
B taška nášlapná ks 4 
B výlezná plošina 660mm ks 2 
B střešní výlez Luminex 700/700mm ks 2 
B hřebíky stavební 130/5,5 kg 30 
- 65 - 
B hřebíky stavební 100/5,5 kg 110 
B větrací pás okapní role 24 
B větrací mřížka ks 125 
B figarol role 25 
B držák hřebenové latě  125 
B nástřelové spony  1000 
B těsnící klín m 40 
B vruty 80/6 kg 2 
B mříž protisněhová ks 33 
    
C žlab lindab cč rs 330 m 125 
C hák lindab cč  ks 150 
C kotlík lindab cč ks 14 
C svod cč lindab prof. 100 ks 32 
C koleno lindab cč ks 28 
C držák svodů lindab cč ks 38 
C pravý úhel vnitřní  5 
C pravý úhel venkovní ks 5 
C vruty 50x4 kg 2,5 
C tabule plechu lindab ks 13 
 
4.2 Doprava 
 
 Obecně na stavbu se bude přivážet materiál postupně dle potřeby. Toto 
platí i u střešní konstrukce. Materiál se přiveze na etapy dle potřeby materiálu viz 
výkresová část.  
 Nejprve se přiveze konstrukce krovu, který je již z dílny opracován. 
Materiál se doveze na kamionovém podvalníku přímo k jeřábu, který bude 
ukládat nosné části krovu. Na vaznice se položí krokve a na stropní konstrukci 
se položí zbytek prvku (pásky, kleštiny apod.)  
Po zhotovení krovu se přiveze na kamionovém podvalníku střešní latě a střešní 
fólie.  
 Poslední návoz bude po zhotovení laťování krovu. Opět si necháme zboží 
poslat na kamionovém podvalníku. Množství cca 900m2 odpovídá 4plně 
naloženým kamionů. Z důvodu místa skladování a dnešních možnostech si 
necháme posílat kamion po dvou dnech, na skládání použijeme stroj ze zařízení 
staveniště JCB, který nám jednotlivé palety rozvozí dle potřeby pokrývačů   
 
4.3 Skladování 
 
 Drobné materiály je možné skladovat v zamykatelných kontejnerech. 
Paletové zboží, které nebude přímo použito do konstrukce bude možné 
skladovat vedle skladových kontejnerů viz. zařízení staveniště 
 
 
 
- 66 - 
 
5) VLASTNÍ POSTUP PROCESU 
 
5.1 Montáž nosných prvků krovu (pozednice, sloupy, vaznice) 
 
 Montáž nosných prvků krovu začne položením asfaltových pásů na 
pozední betony. Vazač přiváže na dva úvazky prvek krovu (pozednici), na konci 
prvku uváže vodící lano, které slouží k navedení prvku do správné polohy 
v konstrukci. Prvky budou v podobném rozměru, délky cca 5-7m a váhy do 
150kg. Provede se montáž pozednic kolem celého objektu. Pozednice se spojí 
mezi s sebou plátovým spojem a prozatím se zakotví stavebními hřeby. Do 
pozedního věnce je prozatím nekotvíme. 
 
 
 
 
Rovný plát 
 
 
 
Rovný plát 
 
 
 
Šikmý plát 
 
 
 
Šikmý plát 
 
 
 
Rovný plát 
 
 
 
 
 
Šikmý plát 
 
 
 
 
Obr. č. 5.1.1 Příklady plátových spojů, spoj pozednic (18) 
                   Spoj dle ČSN 73 31 50 Tesařské spoje dřevěných konstrukci 
 
 Pomocí mobilního jeřábu AD 28 zdvihneme na místo sloupy. Vazač vždy 
uváže pár sloupů dle pozice a rozmístí je. Na stropní konstrukci (kolmo na 
nosníky) si dle přípravy rozmístíme kleštiny po cca 16ks. Ještě si necháme 
zdvihnout montážní řezivo ve formě fošen tl. 40mm délky 3m počtu 30ks.  
 Následuje montáž vaznic, které nám dokončí nosnou konstrukci krovu. 
Začneme vaznicí V5 (ozn. dle PD). Vazač ji opět uváže na jeřáb včetně vodícího 
lana a dva tesaři vztyčí podpěrný sloup S2 a sloup přidrží. Vaznice se položí na 
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jedné straně na podložku na zdivo a na druhé na připravený čep na sloup, 
vaznice má připravený dlab. Jeřáb mírně povolí průvěs úvazků a zbylý tesaři 
sloup s vaznicí zavětrují pomocí fošen. Poté jeřáb může uvolnit úvazky a vaznice 
může být odvázána. Shodným postupem se zhotoví levá vaznice. Vaznice se 
mezi sebou spojují kramlemi.  Zavětrování se provede křížem na sloupech. 
Postupnou montáží se nejprve zhotoví objekt číslo 1 a objekt číslo 2 viz schéma 
objektů. Objekt tři má pouze jednu vrcholovou vaznici. Postup je obdobný. 
 
 Obr. č. 5.1.2 Schéma střech a rozdělení stavby na objekty (autor) 
 
5.2 Montáž krokví a vzpěr 
 
 Nejprve si krokve zdvihneme po 10 párech a položíme si je kolmo na vaznice 
v místě podpory. Toto provedeme na objektu 1a 2, na třetím objektu krokve položíme na 
stropní konstrukci, protože na třetím objektu je pouze vrcholová vaznice. Kompletní krov 
je na místě je vztyčena nosná konstrukce krovu. Jeřáb necháme odjet.  
 
 
1 vaznice 
2 vzpěra 
3 sloup 
 
Obr. č. 5.2.1 Čepový spoj, vaznice, sloup a vzpěra (19)        
                    Spoj dle ČSN 73 31 50 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 
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Stropní trám sloup 
Vaznice sloup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzpěra stropní trám 
Vzpěra vaznice 
 
 
 
 
 
 
 
Vrcholový spoj 
krokví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 5.2.2 Čepový spoj (19) 
        Spoj dle ČSN 73 31 50 Tesařské spoje dřevěných konstrukci 
 
 Před montáží krokví si narýsujeme na pozednici dle PD pozici krokví. 
Krokev umístíme do sedla (tzv. osedlání)  na pozednici i vaznici. Přibijeme 
ocelovým hřebem do pozednice. Namontujeme párovou krokev a přibijeme do 
pozednice. Pár krovu srovnáme do svislé polohy a přibijeme do vaznic. Od 
základního páru montujeme a měříme další krovy. Spoje krokví opatříme 
šroubem s podložkou a dotahujeme maticí. 
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Obr. č. 5.2.3 Osedlání pozednice, vaznice krokví (20) 
        Spoj dle ČSN 73 31 50 Tesařské spoje dřevěných konstrukci 
 
 Po montáži krokví demontujeme zavětrování sloupů a do připravených 
dlabů umístíme vzpěry s čepy a utáhneme bukovým klínem. Celý krov se nám 
porovnal a ztužil. Následuje přikotvení pozednic do pozedních věnců. Dle PD 
vyvrtáme do pozednice otvor, do věnce vyvrtáme profil 16mm, vyfoukáme prach 
a vyplníme chemickou maltou a točivým pohybem vložíme závitovou tyč, 
necháme zatvrdnout, spoj opatříme podložkou a maticí. Poslední prvek krovu je 
kleština, její montáž je poměrně snadná. Umístí se dle PD, ocelovým hřebem se 
přibije ke krokvi. Takto se namontují všechny kleštiny. Na konec se provrtají 
kleštiny a krokem a do spoje se vloží závitový šroub a dotáhne se maticí přes 
podložku.   
 
 Dotažení všech šroubových spojů je nutné provést cca po 
půl roce, řezivo se vysuší a dotvaruje se. 
   
5.3 Dozdění konstrukce 
 
 Konstrukce krovu nám vytvořila tvar na dozdění štítů, obezdění pozednic 
z exteriéru a dozdění komínů, dle ČSN 73 4201 Komíny - kouřovody musí být mezi 
dřevěnou konstrukcí a komínem větraná min 50mm mezera. Výška dozdění štítů je 
dána vrchní hranou spádové krokve. Pozednice se odezdí také do výšky vrchu krokví. 
Komín se dozdí z pohledových šablon na výšku dle PD tj. 650mm nad hřeben.  
 
 
 
Obr. č. 5.3.1 Odstup dřevěné konstrukce od komína (21) 
         dle ČSN 73 42 01 Komíny – kouřovody 
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5.4 Střešní plášť 
 
 Střešní konstrukce se řídí ČSN 73 19 01 Navrhování střech. 
 Montáž opláštění střešní konstrukce začne montáží hoblovaných 
natřených palubek na viditelné přesahy krovu. Montáž probíhá od spodu pérem 
nahoru, palubky se do sebe zasouvají a skládají se na vazbu.  
 Spodní palubka se opatří systémovou okapničkou a zakryjí se podstřešní 
fólií. Fólie se napíná a kotví se střílenými spony. Zhotoví se jeden pruh fólie, na 
krove se přibijí kontralatě  délky 1350mm. Na kontralatě se nabijí pomocné 
montážní latě cca po 450mm. Následuje montáž druhého pruhu fólie, kontralatě 
a pomocné latě. Tímto postupem se zakryje celá střecha. Zakončení fólie je 
400mm pod hranou hřebene, kontralať se montuje až do výšky hřebene. Fólie se 
ohrne přes hřeben a kontralatě, nebo dle obrázku vložíme větrcí prvek. Vytvořili 
jsme větrací pás hřebene.  
 
 
 
 
        1 krokev 
        2 větrací taška 
        3 podstřešní fólie     
        4 větrací prvek 
        5 hřebenová lať 
        6 hřeben 
 
Obr. č. 5.4.1 Detail u hřebene (22)    7 kontralať 
        8 lať 
        9 taška    
 
 Střecha se může zalaťovat. Laťování probíhá ze spodu směrem nahoru. 
První lať se přibíjí na výšku 60mm, na hranu kontralatí. Z přední části se na lať 
připevní větrací mřížka v barvě krytiny. Vytvořili jsme větrací pás u žlabu viz 
obrázek. 
 
        1 krokev 
        2 větrací taška 
        3 podstřešní fólie     
        4 větrací prvek 
        5 hřebenová lať 
        7 kontralať 
        8 lať 
        6 hřeben 
        9 taška 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 5.4.2 Detail u žlabu (23)     
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 Na každé krokvi se do latě vyřízne 20mm zářez pro montáž háků. Střecha 
se nalaťuje dle pokynu výrobce, vždy máme možnost laťování např. od 280mm 
do 340mm. Objet číslo jedna, dva a tři je nalaťován a připraven k provedení 
klempířských prvků oplechování. Přesuneme se na čtvrtý objekt. Po demontáži 
krytiny a latí se provede přeměření rovinnosti stávajícího krovu. Po zhodnocení 
rovinnosti se vypodkládají propadlá místa krovu např. prkny, příložkami. Jelikož 
rovinnost krovu je přípustná, postačí vypodložit latě. Montáž je obdobná jako na 
zbylých třech objektech. Palubky, fólie, kontralatě a latě.  
     
5.5 Montáž klempířských prvků 
 
 Klempířské výrobky se řídí ČSN 73 36 10 Klempířské práce stavební. 
Klempíři začnou montáží háků dle PD do spádu, háky se budou ohýbat na 
ohýbačce na stavbě. Nejprve se namontuje první hák, pak poslední hák spádu,  
mezi se napnou dva provázky, do kterých se montují háky. Háky se kotví 2x 
vrutem do každého krovu, v lati je připravený zářez. Do připravených háků se 
osadí žlab, který se opatří kotlíkem a svodem. Na začátek a konec žlabu se vlepí 
koncový prvek. Žlaby se spojují tmelem a nýty.  
 Klempířské úžlabí se vyrábí z rozvinu 330mm a kotví se na příponky do 
latí. Montáž úžlabí se provádí ze spodu, směrem nahoru (po vodě).  
 Mezi další prvky oplechování na naší střeše patří plechování komína a 
oplechování atiky na objektu číslo 3. Jedná se o podobnou konstrukci, obě jsou 
tvaru L a vrchní hrana je zakončena dilatační lištou. 
 
 
 
 
 
Obr. č. 5.5.1 Detail oplechování komína (24) 
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Obr. č. 5.5.2 Detail oplechování u atiky (25) 
 
 
5.6 Montáž střešní krytiny 
  
 Nejprve si na první lať přibijeme větrací mřížku a na hřeben nabijeme 
držáky hřebenové latě a zakotvíme hřebenovou lať. Pokrývání pálenou krytinou 
začneme na objektu číslo jedna. Střešní krytinu budeme na střechu dopravovat 
střešním výtahem. Po latích ji budeme vozit střešním vozíkem. Pokrýváme obě 
dvě strany střešních rovin najednou, včetně montáže krajních tašek a hřebenů. 
Krajové tašky se kotví šroubem do latí a hřebenáče se kotví přes hřebenový 
háček do hřebenové latě. Pod hřeben montujeme větrací pás figaroll. Klademe 
zároveň větrací tašky, prostupové tašky a protisněhovou ochranu v podobě 
mříže sněholamu. 
 
 
6. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY  
 
 Etapa hrubá stavba je ve smyslu obvodového zdiva 1NP, stropní 
konstrukce, zdiva 2NP, zhotovení krovu a střešního pláště. 
 Mezi drobné mechanismy a nářadí můžeme zařadit, uhlové brusky, 
stavební kolečko, motorové pily, elektrická vibrátor betonu, kladiva, lopaty a 
vibrační latě. 
 Stálé stroje JCB 4CX ECO, Iveco 90E, Scánia 9m3 a Mercedes 
betonpumpa 
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Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO 
 
 
Parametry:  
Celk. výkon motoru  74,2 kW  
Motor - výrobce  JCB  
Parametry rýpadla  
 
Max. hloubka hloubení  5880 mm  
Max. nakládací výška  4730 mm  
Max. pracovní výška  6260 mm  
Rypná síla lopaty  62,28 kN  
Rypná síla násady  39,03 kN  
Vodorovný dosah od středu kol  7880 mm  
Parametry nakladače  
 
Nakládací výška  3180 mm  
Výsypná výška  2690 mm  
Nosnost do max. výšky  4378 kg  
Max. rychlost stroje  38,1 km/h  
Počet rychlostních stupňů  4 / 6 
Provozní hmotnost  8660 kg 
 
Obr. č. 6.1 JCB 4CX ECO (26) 
 
 Tento stroj může obsluhovat pouze proškolený strojník se strojnickým 
průkazem a řidičským oprávněním typu C popř. T. 
 JCB 4CX ECO budeme používat jako nakladač, rypadlo, převoz a 
skládání paletového i kusového zboží (materiálů) a stroj k uložení stavebních 
buněk a silničních panelů. 
 
Kontejner délky 3,4 m, kloubový nosič 5 tun – Nosič Iveco 90E  
Kontejner délky 3,4 m, kloubový nosič 5 tun  
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Obr. č. 6.2 Nosič kontejnerů (27) 
 
Mobilní autojeřáb Tatra 815 AD28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 6.3  T815, AD28 (28) 
Technické údaje                                                                
Zvedací a sklápěcí výkon (t) 5 R2 (mm) 1556 
Maximální tlak (MPa) 28Ds(mm) 820 
Výška háku H (mm) 1000 
Hmotnost vč. náplní (kg) 650 
Výška podvozku CH (mm) 900 
Min. délka kontejneru (mm)  3400 
Max. délka kontejneru (mm) 3400 
Objem hydraulické nádrže (lt) 10K (°) 49 
Hydraulické nároky (lt/min) 17-20 T (mm) 75 
Hydraulické nároky (MPa) 28R1 (mm) 1054   
Technické údaje                                                                    
Celková váha (kg) 9 000 
Nosnost (kg) 5 620 
Motor Euro 3 
Maximální výkon 182kW při 2,700ot/min 
Délka (mm) 6882 
Šířka vozu (mm)  1835 
Výška vozu (mm) 2559 
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Obr. č. 6.4 Posouzení jeřábu AD28 (29) 
Jeřáb vyhoví 
Délka (mm) 10700 
Šířka (mm) 2500 
Výška (mm) 3600 
Šířka s vys. opěrami (mm) 5160 
Celková hmotnost (kg) 28 740 
Zatížení náprav(kg) Přední 8660 / Zadní 2x 10040 
Nosnost (kg) 28 000 
Pojezd s břemenem nelze 
Délka základního výložníku 
(mm) 
Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 
Délka výložníku s nástavci 
(mm) 
33 900 
  
Hydraulická soustava 2 obvody na podvozku, 
4 obvody na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení SLI 05 
Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání 
rozvaděčů 
Typ podvozku 
TATRA T 815 PJ 6x6, 8x8, MAN 6x6 
Výkon motoru (kW) 170 při 2 200 min
-1
 
Maximální dopravní rychlost 
(km/hod.) 
70 
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Střešní výtah GEDA – Lift 150/200 
 
 
 
Technické parametry 
Výkon: Maximální výška zdvihu: Maximální nosnost: Pohon: 
1,0/1,3 kW 20 m 150/200 kg elektrický: 230 V 
 
Rychlost zdvihu:       
25/30 m/min 
   
 
Obr. č. 6.5 Střešní výtah (30) 
 
7. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
   
1 řidič Iveco 90 E kontejner nástavba 
1 klempíř 
1 strojník JCB 4CX ECO 
4 tesař, pokrývač 
1 strojník autojeřábu 
4 stavebních dělníků 
1 vedoucí pracovní čety 
1 stavbyvedoucí 
 
8. JAKOST 
 
 Jakost a kontrola kvality bude průběžně kontrolována stavbyvedoucím, 
technickým dozorem investora o kontrolních dnech a bude vždy vyhotoven zápis 
do stavebního deníku.  
 Podrobný popis kontrol viz. kapitola 10. Kontrolní a zkušební plán kvality 
pro střešní konstrukci. 
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8.1 Vstupní kontrola  
 
 Vstupní kontroly se především zabývají správností projektové 
dokumentace a přípravou stavby pro danou činnost. 
  
 Dřevěný krov 
Kontrola PD a jiných dokumentů, kontrola připravenosti pracoviště, kontrola 
uskladnění materiálu, kontrola klimatických podmínek, kontrola způsobilosti 
dělníků 
 
 Klempířské práce 
Kontrola PD a jiných dokumentů, kontrola připravenosti pracoviště, kontrola 
uskladnění materiálu, kontrola klimatických podmínek 
 
 Pokrývačské 
Kontrola PD a jiných dokumentů, kontrola připravenosti pracoviště, kontrola 
uskladnění materiálu, kontrola klimatických podmínek 
 
 
8.2 mezioperační kontrola  
 
 Dřevěný krov  
Kontrola vaznic a pozednic, kontrola sloupů, kontrola provedení krokví a sloupů, 
kontrola montáže krovu 
 
 Klempířské práce 
Kontrola spádu háků, kontrola montáže žlabů, kontrola oplechování komína, 
kontrola oplechování úžlabí, kontrola oplechování atiky 
 
 Pokrývačské práce 
Kontrola montáže podstřešní fólie a laťování, kontrola provětrání střechy, 
kontrola detailů střechy, kontrola pokrývání 
 
 
8.3 výstupní kontrola  
 
 Dřevěný krov 
Kontrola geometrie, kontrola ochrany konstrukce 
 
 Klempířské práce 
Kontrola celistvosti a kotvení 
 
 Pokrývačské práce 
Kontrola celistvosti 
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9. BOZ (bezpečnost ochrana zdraví) 
 
 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Stavba, pracoviště a zařízení staveniště se musí ohradit nebo jinak zabezpečit 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob dle ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., dle tohoto nařízení vlády musí být prováděny všechny práce 
uvedené v kapitole 5).  
 Při práci, kde je možný pád z výšky, proto musí být použito lešení a při 
volném pohybu mimo lešení se musí používat osobní ochranný prostředek proti 
pádu dle ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. Rovněž se musí postupovat 
dle tohoto nařízení vlády při práci na žebříku, při zhoršení klimatických podmínek 
a při shazování materiálu z výšky.  
 Manipulace se zavěšenými břemeny, se stavebním výtahem, s ručními 
motorovými řetězovými pilami smí provádět pouze osoby pro tyto činnosti řádně 
vyškolené s odpovídající odbornou způsobilostí.  
 Při práci musí zaměstnanci používat vhodné osobní ochranné pracovní 
pomůcky na základě vyhodnocených rizik při práci ( např. ochranná přilba, 
ochranné brýle, chrániče sluchu, ochranný oděv a obuv, ochranné rukavice).  
V buňce stavbyvedoucího bude umístěna kniha úrazů pro zapsání pracovních 
úrazů zaměstnanců na stavbě a pro poskytnutí první pomoci zde bude umístěna 
velká staveništní lékárna.  
 Všichni zaměstnanci na stavbě musí být řádně seznámeni s předpisy 
bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci školení bezpečnosti práce a 
požární ochrany. Pokud bude na stavbě pracovat více organizací současně, 
musí se vzájemně informovat o rizicích práce, které vyplývají z jejich činnosti na 
stavbě.  
 
 
 
 
10. EKOLOGIE 
 
Legislativní přehled 
 
 
 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- Vyhláška 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Viz tabulka 
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Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu 
Kategorie odpadu          
( O-ostatní odpad,        
N-nebezpečný odpad) 
03 01 05 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy, 
neuvedené pod číslem 030104 
O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 170106 
O 
17 07 01 Směsný stavební odpad N 
 
Tab. č. 10.1 – Druhy vzniklých odpadů (autor) 
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- ČSN 73 19 01 – Navrhování střech 
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1. Vysvětlivky 
        
1.1 Účastníci kontrol, zkratky        
 
HSV – stavbyvedoucí 
TDI – Technický dozor investora 
LV – List výrobce materiálu 
PD – Projektová dokumentace 
TP – Technologický předpis 
DL – Dodací list 
SD – Stavební deník 
Prot. – Protokol 
 
 
1.2 Předpisy, normy 
        
ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 19 01 – Navrhování střech 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje 
ČSN 73 36 10 - Klempířské práce stavební 
ČSN 73 42 01 - Komíny kouřovody 
Zák. č 183/2006 – stavební zákon 
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2 Popis kontrol dřevěný krov 
 
2.1. Vstupní kontrola 
Kontrola PD a jiných dokumentů  
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontrolují dle zákona č. 
183/2006 Sb. PD spolu se statickou částí. Kontrolují úplnost a shodu se stavební  
a konstrukčních částí.  Tyto kontroly budou zapsány ve stavebním deníku. 
 
Kontrola připravenosti pracoviště 
 Stavbyvedoucí zkontroluje dle PD výšku vyzdění štítových stěn a výšku 
vyzdění stěn, na který leží pozednice. Dále se zkontroluje dostatečné vyzrání 
pozedních věnců, minimálně 14 dní po betonáži. Výsledkem těchto kontrol bude 
zápis ve stavebním deníku stavbyvedoucím. 
 
Kontrola vstupních materiálů 
 Na vstupním materiálu se bude především kontrolovat rozměr dřevěných 
prvků (přípustná odchylka je max. 5 mm) dle PD, množství a kvalita materiálu. 
Kvalita materiálu se bude kontrolovat vizuálně. Hranolové prvky musí mít tvar 
obdélníků, popř. čtverce, nesmí na nich být zbytky lýka, či kůry a nesmí být 
poškozeny a nesmí na nich být podélné či šikmé trhliny. Výsledkem této kontroly 
bude zápis stavbyvedoucím do stavebního deníku. 
kontrola uskladnění materiálu 
Tato kontrola se týká pouze drobných prvků, neboť všechny konstrukční prvky 
budou montovány při příjezdu na stavbu ihned do konstrukce.  
 
Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola klimatických podmínek bude spočívat především v závislosti na 
BOZP, z důvodu namrzání konstrukce, silného větru, prudkého deště. Při těchto 
podmínkách budou práce přerušeny.  Tyto prostoje budou zapsány ve 
stavebním deníku. Zápis provede stavbyvedoucí. 
 
Kontrola způsobilosti dělníků 
 Stavbyvedoucí zde zkontroluje živnostenské oprávnění tesařů, platné 
vazačské průkazy vazače a platný jeřábnický průkaz jeřábníka. Dále zkontroluje 
technický stav zvedacího mechanizmu pomocí platného technického průkazu.  
O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.2 Mezioperační kontrola 
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Kontrola vaznic a pozednic 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu vaznic a pozednic ve smyslu normy ČSN 
733150 a PD na pozednicích bude kontrolovat tesařské spoje, podložení 
pozednice asfaltovým pásem, uložení dle PD a rovinnost. Rovinnost se bude 
kontrolovat 2 m latí, odchylka nesmí být větší než tab č A.3.2. Na vaznici se 
bude kontrolovat čepový spoj, uložení dle PD a rovinnost, která je obdobná jako 
u pozednice.  O této kontrole stavbyvedoucí provede zápis do stavebního 
deníku.  
 
Tab. z normy ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě (31) 
 
 
Kontrola sloupů 
 Stavbyvedoucí provede dle PD kontrolu polohy sloupů a dle ČSN 733150 
čepový spoj s vaznicí. Dále stavbyvedoucí zkontroluje svislost sloupů, svislost 
bude kontrolovat 2 m latí s max. možnou odchylkou dle tab A.3.1 z ČSN 73 
0210-2. O této kontrole stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
 
Tab. z normy ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě (32) 
 
Kontrola provedení krokví a kleštin 
 Stavbyvedoucí provede dle ČSN 733150 kontrolu tesařských spojů a dle 
PD rozestup jednotlivých vazeb krokví mezi s sebou. Tyto rozestupy bude 
kontrolovat metrem. Max. možná odchylka od PD je 5 mm. Dále se provede 
kontrola montáže kleštin šroubovým spojem dle PD. Z této kontroly se vyhotoví 
zápis ve stavebním deníku. 
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Kontrola montáže krovu 
 Kontrola montáže krovu bude kontrolována stavbyvedoucím. Především 
se jedná o kontrolu montáže vzpěr a dodržování technologických postupů při 
montáži tesařské konstrukce.  Z této mezioperační kontroly se bude vyhotovovat 
zápis ve stavebním deníku, který provede stavbyvedoucí. 
 
2.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrola geometrie 
 Technický dozor investora a stavbyvedoucí provedou závěrečnou kontrolu 
tesařské konstrukce, kde se opět zkontrolují jednotlivé mezioperační kontroly 
v jednom celku s příslušnými odchylkami. Kontrolovat se bude shoda s PD, 
správnost použitých rozměrů jednotlivých prvků, jejich rozestupy, kvalita 
provedení. Z této kontroly se vyhotoví zápis ve stavebním deníku a předávací 
protokol. Zápis provede stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora.  
 
Kontrola ochrany konstrukce 
 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora provedou kontrolu 
ochrany konstrukce, vizuálně,  zkontrolují nátěr a impregnaci krovů proti 
dřevokazným houbám a škůdcům a dle ČSN 734201 změří odstup od komínové 
konstrukce, který je min. 50 mm. O této kontrole vyhotoví stavbyvedoucí zápis 
do stavebního deníku. 
 
3 Popis kontrol klempířské konstrukce 
 
3.1. Vstupní kontrola 
 
Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Dle zákon č. 183/2006 Sb. Zkontrolujeme celistvost PD, zejména výpis 
klempířských prvků a jejich rozvinuté šířky a toto porovnáme s položkovým 
rozpočtem. Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a 
zápisem ve stavebním deníku se provede odsouhlasení objednatelem.  
 
Kontrola připravenosti pracoviště 
 Dle PD zkontrolujeme připravenost pracoviště na montáž klempířských 
prvků. Zejména budeme kontrolovat detaily střechy. S připravenosti stavby 
kontrolujeme dokončení montáže komínu, dokončení atik. Z pokrývačských prací  
kontrolujeme zalaťování střešní konstrukce, vyříznutí drážky pro hák. V úžlabí 
zkontrolujeme dvojitou montáž podstřešní folie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, 
kde vytvoří zápis ve stavebním deníku a předávací protokol. 
 
Kontrola vstupních materiálů 
 Dle PD a DL stavbyvedoucí zkontroluje jakost vstupních materiálů dle PD. 
Především zkontroluje druh materiálů, množství materiálů a rozměry dle PD.  Po 
dokončení této kontroly se provede zápis ve stavebním deníku.  
 
Kontrola uskladnění materiálů 
V této kontrole bude stavbyvedoucí převážně kontrolovat uskladnění 
nepoužitého materiálu v závislosti na jeho zničení, či jeho znehodnocení  (např. 
poškrábáním, proražením a promáčknutím). Skladovat se smí pouze na 
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určených plochách zařízení staveniště, popř. v uzamykatelných skladech. Tato 
kontrola bude rovněž zapsána ve stavebním deníku.  
 
Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola klimatických podmínek bude spočívat především v závislosti na 
BOZP, z důvodu namrzání konstrukce, silného větru, prudkého deště. Při těchto 
podmínkách budou práce přerušeny.  Tyto prostoje  budou  zapsány ve 
stavebním deníku. Zápis provede stavbyvedoucí.  
 
3.2 Mezioperační kontrola 
 
Kontrola spádu háků 
 Dle PD stavbyvedoucí zkontroluje spádová místa odtoku dešťových vod. 
Spády dle PD se měří  2m  latí. Odchylka je přípustná + - 0,5 mm/ 2 m. Kontrolu 
montáže střešních háků zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
  
 Kontrola montáže žlabů 
 Stavbyvedoucí začne kontrolovat spoje jednotlivých žlabů, kotlíků a 
svodů, zda odpovídají normě ČSN 733610. Spoje budou tmeleny a opatřeny 
minimálně 3 nýty. Dále zkontrolujeme rovinnost žlabů. Tuto zkoušku provedeme 
lokálně 2 m latí (zde zkontrolujeme i spád), jednotlivé roviny délek okolo 15 m 
zkontrolujeme napnutím stavebního provázku, kde je přípustná tolerance + - 1 
mm. Kontrolu zapíše stavbyvedoucí do stavebního deníku.  
 
 Kontrola oplechování komína 
 Kontrolu oplechování komína provede stavbyvedoucí dle technologického 
předpisu dle ČSN 733610. Především zkontroluje mechanicky upevnění 
oplechování na komínu a montáž dilatačního prvku na vrchu oplechování a 
vizuálně ze spodní části střechy průsvit oplechování, který by neměl nastat. 
Stavbyvedoucí tuto kontrolu zapíše do stavebního deníku. 
  
 Kontrola oplechování úžlabí 
 Stavbyvedoucí zkontroluje dle ČSN 733610 oplechování úžlabí, 
především, zda leží na latích, zda je dostatečně kotveno příponkami ke střešním 
latím, zda jsou jednotlivé spoje tzv. po vodě a s překrytím minimálně 10 cm. Tato 
kontrola se opět zapíše do stavebního deníku.  
 
 Kontrola oplechování atiky 
 Stavbyvedoucí zkontroluje oplechování atiky dle TP a dle normy ČSN 
733610. Především bude kontrolovat mechanické upevnění do zdiva, montáž 
dilatačního prvku a přípravu napojení na střešní konstrukci. Tuto kontrolu 
stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  
 
3.3 Výstupní kontrola 
 
Kontrola rozměrů, kotvení a celků 
 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora na závěr 
klempířských prací zkontrolují jejich kvalitu montáže, jejich správnost rozměrů 
prvků, správnost použitého materiálu a kvalitu provedení, zejména poškození 
(poškrábání) probarvených plechů. Dle PD a ČSN 730210 zkontrolují jednotlivé 
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mezioperační kontroly po dokončení díla. Z této kontroly se provede zápis do 
stavebního deníku a předávací protokol.  
 
  
4 Popis kontrol pokrývačských konstrukcí 
 
4.1 Vstupní kontrola 
 
Kontrola PD a jiných dokumentů 
 Dle zákona č. 183/2006  Sb. Stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora odkontrolují  celistost PD. Na projektové dokumentaci nás především 
zajímá rozmístění sněhových zábran, ventilačních průduchů, instalačních 
prostupů a umístění střešních výlezů. Výsledek této kontroly stavbyvedoucí 
zapíše do stavebního deníku.  
 
Kontrola připravenosti pracoviště 
 Dle PD stavbyvedoucí zkontroluje dokončení zhotovení krovů a dozdění 
stavebních prvků. Toto dokončení zapíše do stavebního deníku.  
 
Kontrola uskladnění materiálu 
 Stavbyvedoucí průběžně bude kontrolovat skladování potřebného 
materiálu na střešní konstrukci, zejména křehké krytiny ( max. 2 palety na sobě.), 
uskladnění střešních doplňků. Z této kontroly se rovněž provede zápis ve 
stavebním deníku.  
 
Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola klimatických podmínek bude spočívat především v závislosti na 
BOZP, z důvodu namrzání konstrukce, silného větru, prudkého deště. Při těchto 
podmínkách budou práce přerušeny.  Tyto prostoje  budou  zapsány ve 
stavebním deníku. Zápis provede stavbyvedoucí. 
 
4.2 mezioperační kontrola  
 
Kontrola montáže podstřešní fólie a laťování 
 Stavbyvedoucí bude průběžně kontrolovat montáž střešní folie a laťování 
na dané konstrukci. Kontroluje se přeložení střešní folie ve směru spádu 
střešních rovin o 150 mm, vizuálně se kontroluje napnutí střešní folie a možná 
perforace střešní folie (nutno přelepit!!). Na laťování budeme kontrolovat použití 
kotvících prvků tj. stavební hřeby 100 mm dlouhé a 130 mm dlouhé. Z této 
kontroly stavbyvedoucí vytvoří zápis do stavebního deníku. 
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Kontrola provětrání střechy 
 Stavbyvedoucí provede kontrolu větrání střechy na dvou detailech. První 
detail je tzv. detail u žlabu, kde kontralať spolu s latí vytvoří větrací mezeru, která 
musí být opatřena větrací mřížkou, dle technologického předpisu. Druhý detail 
odvětrání střech tzv. detail u hřebenu, kde musí být vložen větrací pruh přes 
střešní folii, nebo větrací pás přes kontralatě, který je vytvořen pod střešní folií. 
Zároveň u této kontroly se provede kontrola čistoty podstřešní folie, aby zde 
nebyly zbytky pilin apod. Z této kontroly se provede zápis do stavebního deníku.  
 
Kontrola detailů střechy 
 Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu detailu střechy tj. úžlabí, nároží, 
kde bude kontrolovat montáž folie po směru toku vody tzn. folie v tomto místě 
úžlabí bude dvakrát. O této kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
 
Kontrola pokrývání 
 Před zahájením kontroly pokrývání se provede výstupní kontrola 
klempířských prvků. V kontrole pokrývání budeme kontrolovat shodu montáže 
s PD, montáž těsnících klínu do úžlabí dle listu výrobce. Dále zde budeme 
kontrolovat vložení prostupových  prvků s přilepením podstřešní folie. Z této 
kontroly bude stavbyvedoucí postupně vytvářet zápisy ve stavebním deníku. 
 
4.3 výstupní kontrola  
 
Kontrola celistvosti 
 Na závěrečné kontrole střešní konstrukce stavbyvedoucí spolu 
s technickým dozorem investora provedou závěrečnou kontrolu střešní 
konstrukce jako celku, kde především budou kontrolovat shodu s PD a 
položkovým rozpočtem. Vizuálně jakost provedení a celistvost konstrukce.   
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HSV celkem 691 136 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 134 109 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 825 245 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 825 245 Ostatní náklady neuvedené 0
825 245 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
 
ZRN+ost.náklady+HZS
825 245 Kč
165 049 Kč
0 Kč
0 Kč
990 294 Kč
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2012071 Chotovice čp. 30
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 173 081 0 0 0 0
98 Demolice 143 083 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 81 520 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 11 715 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 36 064 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 4 810 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 374 972 0 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 691 136 134 109 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 825 245 0
Oborová přirážka 0 0,0 825 245 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 825 245 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 825 245 0
Zařízení staveniště 0 0,0 825 245 0
Provoz investora 0 0,0 825 245 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 825 245 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 825 245 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Bourací práce
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 92
2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet: 1
2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí
1 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 257,46 12,03 3 097,24
2 962022391R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC m3 60,30 679,58 40 978,67
3 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 7,30 78,91 576,32
4 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 5,22 96,27 502,96
5 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 21,87 588,39 12 867,68
6 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 6,38 659,18 4 204,78
7 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 11,57 1 977,65 22 881,41
8 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 tl.násypu  
15 - 45 cm, plocha nad 2 m2 m3 37,72 221,56 8 357,13
9 973022251R00 Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2, hl. 30 cm kus 12,00 249,74 2 996,88
10 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 m2 29,59 275,71 8 158,62
11 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 + 
vyvěšení a likvidace dveří m2 23,91 147,90 3 536,27
12 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 241,45 54,94 13 265,05
13 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 18,94 49,37 934,94
14 971024681R00 Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC m3 12,79 1 719,91 21 994,21
15 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,65 1 223,11 794,53
16 971033561R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC m3 1,73 1 407,12 2 431,50
17 975053131R00 Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2 m 27,00 301,72 8 146,44
18 978011191R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% m2 89,08 69,30 6 173,24
19 978015271R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 % m2 103,73 27,14 2 815,15
20 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 198,39 42,18 8 368,11
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 173 081,15
Díl: 98 Demolice
21 981011314R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 530,37 269,78 143 083,22
Celkem za 98 Demolice 143 083,22
Díl: 762 Konstrukce tesařské
22 762131811R00 Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí m2 56,62 27,43 1 553,09
23 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů m 1 090,32 39,52 43 089,45
24 762342812R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm m2 916,70 13,36 12 247,11
25 762521812R00 Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm m2 457,79 48,05 21 996,93
26 762822850R00 Demontáž stropnic z řeziva m 27,60 68,24 1 883,42
27 762841821R00 Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. heraklit 
desky m2 18,00 41,68 750,24
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 81 520,24
Díl: 764 Konstrukce klempířské
28 764321852R00 Demontáž klempířských prvků m 338,00 34,66 11 715,08
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 11 715,08
Díl: 765 Krytiny tvrdé
29 765312810R00 Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti m2 913,00 39,50 36 063,50
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 36 063,50
Díl: 776 Podlahy povlakové
30 776511820R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 80,97 59,41 4 810,43
Celkem za 776 Podlahy povlakové 4 810,43
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
31 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 717,14 199,76 143 256,15
32 979083117R00 Odvoz suti na skládku t 717,14 176,25 126 396,16
33 979999997R00 Poplatek za skládku suti t 717,14 146,86 105 319,37
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 374 971,68
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Bourací práce
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 2 Hrubá stavba JKSO 
Objekt SKP 
2012071 Chotovice čp. 30 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 2 179 194 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 823 210 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 4 002 404 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 4 002 403 Ostatní náklady neuvedené 0
4 002 403 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
 
ZRN+ost.náklady+HZS
4 002 403 Kč
800 481 Kč
0 Kč
0 Kč
4 802 884 Kč
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2012071 Chotovice čp. 30
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 Přípravné a pomocné práce 9 690 0 0 0 0
1 Zemní práce 215 415 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 512 955 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 30 859 0 0 0 0
34 Stěny a příčky 19 658 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 127 351 0 0 0 0
43 Schodiště 655 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 958 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 146 746 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 79 874 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 660 269 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 122 174 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 780 347 0 0 0
783 Nátěry 0 180 546 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 1 066 287 1 823 210 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 002 403 0
Oborová přirážka 0 0,0 4 002 403 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 002 403 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 002 403 0
Zařízení staveniště 0 0,0 4 002 403 0
Provoz investora 0 0,0 4 002 403 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 4 002 403 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 002 403 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
0
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2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce
1 111101101R00 Vytyčení podzemních sítí ks 1,00 9 689,89 9 689,89
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce 9 689,89
Díl: 1 Zemní práce
2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 133,50 127,29 16 992,83
3 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 181,05 605,72 109 666,70
4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,16 804,33 126,68
5 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 254,71 186,41 47 479,80
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 60,00 59,16 3 549,60
7 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 458,47 82,01 37 599,23
Celkem za 1 Zemní práce 215 414,84
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 60,00 840,40 50 424,00
9 212755115R00 Trativody z drenážních trubek DN 11 cm bez lože m 40,00 63,59 2 543,60
10 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 200,00 15,90 3 180,00
11 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 33,48 778,32 26 058,00
12 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5) m3 35,34 2 505,91 88 564,62
13 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 17,12 496,33 8 496,18
14 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 17,12 74,48 1 274,95
15 274272130RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic 
betonem C 12/15 m2 13,50 983,10 13 271,85
16 274272150RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 12/15 m2 84,12 1 391,73 117 072,33
17 274313511R00 Beton základových pasů prostý B 12,5 (C 12/15) m3 56,54 2 505,76 141 684,19
18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 14,40 365,85 5 268,24
19 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 14,40 74,99 1 079,86
20 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373 t 1,42 30 784,62 43 831,14
21 28697933 Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul m2 200,00 51,03 10 206,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 512 954,95
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
22 311231114R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 m3 10,17 4 159,83 42 310,46
23 311237133R00 Zdivo z cihel  P 10 na MVC 5 tl. 24 cm m2 78,69 866,41 68 173,47
24 311237272R00 Zdivo z cihel.bloků s vysokými TI vlastnostmi na maltu TM tl. 
40 cm m2 299,78 1 430,88 428 945,63
25 311237900 Vyzdění klenby z keram bloků m 4,00 662,34 2 649,36
26 314268115R00 Komín jednoprůd., pata, DN 20 cm kus 1,00 6 588,22 6 588,22
27 314268215R00 Komín  jednoprůd., střed, DN 20 cm m 13,00 2 946,33 38 302,29
28 314268315R00 Komín.hlava -prstenec 1.průd.,DN 200 mm m 2,00 5 846,39 11 692,78
29 317121026R00 Osazení překladů keramických sv. do 180 cm kus 64,00 91,76 5 872,64
30 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 22,00 171,47 3 772,34
31 317121251R00 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh kus 15,00 240,15 3 602,25
32 317321211R00 Železobeton překladů  B 12,5 (C 12/15) m3 0,38 2 729,96 1 048,30
33 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,14 6 988,17 1 000,71
34 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 1,50 62,21 93,32
35 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 27,00 84,93 2 293,11
36 317998117R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 170 mm m 1,50 95,62 143,43
37 317998120R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm m 4,80 96,01 460,85
38 349231811R00 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm m2 14,72 935,50 13 770,56
39 13380530 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,15 21 571,03 3 337,04
40 59321100 Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/14 kus 4,00 191,00 764,00
41 59321101 Překlad železobetonový RZP 2/10 149/14/14 kus 31,00 195,91 6 073,21
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
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2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
42 59321102 Překlad železobetonový RZP 3/10 179/14/14 kus 3,00 290,11 870,33
43 593211060 Překlad železobetonový RZP  119x12x19 kus 4,00 308,50 1 234,00
44 593211070 Překlad železobetonový RZP  149x12x19 kus 2,00 383,15 766,30
45 593211085 Překlad železobetonový RZP  209x12x19 kus 2,00 516,03 1 032,06
46 593211090 Překlad železobetonový RZP  239x12x19 kus 2,00 579,85 1 159,70
47 593408550 Překlad nosný keramický 23,8 1000x238x70 mm kus 28,00 190,21 5 325,88
48 593408551 Překlad nosný keramický 23,8 1250x238x70 mm kus 20,00 253,83 5 076,60
49 593408554 Překlad nosný keramický 238 J 2000x238x70 mm kus 4,00 482,31 1 929,24
50 593408555 Překlad nosný keramický 23,8 2250x238x70 mm kus 4,00 583,06 2 332,24
51 593408559 Překlad nosný keramický 23,8 3250x238x70 mm kus 8,00 904,78 7 238,24
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 667 858,55
Díl: 34 Stěny a příčky
52 317145331R00 Překlad porobeton. plochý  150x124x1300 kus 1,00 294,40 294,40
53 342241161R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm m2 18,00 383,86 6 909,48
54 342241162R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm m2 31,36 650,34 20 394,66
55 342247522R00 Příčky z tvárnic keramických , tl. 8 cm m2 96,66 397,83 38 452,26
56 342255028R00 Příčky z desek porobetonových tl. 15 cm m2 16,32 689,65 11 255,09
57 59340811 Překlad plochý keramický 1250x115x71 mm kus 7,00 146,71 1 026,97
58 59340821 Překlad plochý keramický   1250x145x71 mm kus 1,00 171,70 171,70
Celkem za 34 Stěny a příčky 78 504,56
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
59 317998113R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 66,60 75,23 5 010,32
60 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 10,00 85,04 850,40
61 411167124R00 Strop z ker.vložek, OVN 50,tl. 21 cm, n 4,25 - 5 m m2 15,53 1 418,38 22 020,35
62 413941123R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 t 1,13 6 979,60 7 909,28
63 417238112R00 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 238 mm m 76,60 236,25 18 096,75
64 417321313R00 Ztužující pásy a věnce, železobeton B 20 (C 16/20) m3 5,77 2 935,22 16 925,36
65 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 24,93 275,47 6 866,09
66 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 24,93 58,22 1 451,13
67 417361321R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 11373 t 0,44 28 480,39 12 471,56
68 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 149,45 68,58 10 249,28
69 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 14,60 89,55 1 307,43
70 762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 57,00 30,09 1 715,13
71 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 7,20 206,19 1 484,57
72 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 18,20 222,78 4 054,60
73 762511267U00 Podlaha OSB 25 P+D šroub m2 240,00 400,92 96 220,80
74 762523108RT2 Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen včetně 
dodávky, fošny hoblované tl. 38 mm m2 154,18 491,75 75 818,02
75 762822130R00 Montáž stropnic hraněných m 379,55 60,93 23 125,98
76 766427112R00 Horní rošt pro TI, 60/40mm m 90,00 66,63 5 996,70
77 766427113R00 Rošt pro TI 80x200mm m 47,00 150,33 7 065,51
78 13483430 Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli 11375 T 1,22 24 248,18 29 677,35
79 31111304 Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12 1M 0,11 1 124,99 128,25
80 31120518 Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 1M 0,11 494,86 56,41
81 31179127 Tyč závitová M12, DIN 975, poz. m 18,81 31,57 593,83
82 60516542 Trám SM/JD m3 19,05 6 015,57 114 571,34
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 463 666,44
Díl: 43 Schodiště
83 434311113R00 Stupně betonové dusané na terén m 52,34 255,74 13 385,43
84 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 10,46 546,27 5 713,98
85 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 10,46 62,66 655,42
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2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
Celkem za 43 Schodiště 19 754,84
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
86 631345825R00 Mazanina z polystyrenbetonu m3 14,70 2 938,70 43 204,77
87 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 11,00 268,95 2 958,45
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 46 163,22
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
88 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 140,00 131,72 18 440,80
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 18 440,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
89 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 697,19 210,48 146 745,54
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 146 745,54
Díl: 711 Izolace proti vodě
90 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr za studena 1x nátěr - 
včetně dodávky penetračního laku m2 238,65 16,29 3 887,56
91 711112002RZ1 Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - 
včetné dodávky asfaltového laku m2 11,12 38,11 423,90
92 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 238,65 72,06 17 196,89
93 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál 
ve specifikaci m2 11,12 85,35 949,35
94 711482011RZ1 Izolační systém fólií nopovou, svisle včetně dodávky fólie 
nopové, lišty a doplňků m2 120,00 221,68 26 601,60
95 62852265 Pás modifikovaný asfaltový, 40 special mineral m2 274,75 108,61 29 840,25
96 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,36 714,19 974,11
Celkem za 711 Izolace proti vodě 79 873,65
Díl: 762 Konstrukce tesařské
97 762085130R00 Hoblování viditelných částí krovu třístranné m 96,40 68,43 6 596,65
98 762085140R00 Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m 36,70 89,55 3 286,49
99 762330913R00 Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 25 t t 24,00 757,30 18 175,20
100 762332110R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 m 67,00 118,74 7 955,58
101 762332120R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 1 147,10 155,63 178 523,17
102 762332140R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 m 133,30 224,94 29 984,50
103 762342203R00 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 913,00 48,07 43 887,91
104 762342204R00 Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm m2 913,00 16,92 15 447,96
105 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 38,38 1 088,18 41 764,35
106 766412113R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm m2 16,50 172,28 2 842,62
107 766417111R00 Podkladový rošt pod obložení stěn m 11,00 56,04 616,44
108 766421213R00 Obložení podhledů jednod. palubkami SM m2 129,00 161,14 20 787,06
109 767995102R00 Kotvení pozednic kotvy včetně zhotovení otvoru a dodávky 
kotev ks 65,00 115,75 7 523,75
110 60512542.A Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m3 0,43 10 179,80 4 353,90
111 60516531 Řezivo SM/JD m3 26,88 6 016,51 161 744,85
112 60517103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm m3 11,09 5 771,54 63 994,84
113 61191671 Palubka obkladová SM tloušťka 16 šíře 105 mm m2 141,90 168,74 23 944,21
114 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 24,45 1 179,64 28 839,56
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 660 269,03
Díl: 764 Konstrukce klempířské
115 764171271U00 Z+M lemování komínu v ploše z ocel. poplast. plechu ks 2,00 1 350,16 2 700,32
116 764361420R00 Okno střešní, krytina vlnitá, 60x60cm kus 2,00 1 726,88 3 453,76
117 764908105R00 Žlab podokapní půlkruhový z poplast.plechu 330 m 125,00 489,80 61 225,00
118 764908109R00 Odpadní trouby kruhové z poplast. plechu, 100 mm m 32,00 619,38 19 820,16
119 764918913R00 Z+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu  rš 500 mm m 31,50 198,91 6 265,67
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Hrubá stavba
120 764918922R00 Z+M úžlabí z ocel.popl. plechu do rš 660 mm m 44,10 122,24 5 390,78
121 764928302R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 330 mm m 12,00 228,13 2 737,56
122 764928304R00 Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm m 6,00 258,50 1 551,00
123 13851063 Tabule plechová poplast. tl.0,6mm 1230x2000 m2 40,61 447,82 18 184,90
124 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,68 1 246,06 845,20
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 122 174,35
Díl: 765 Krytiny tvrdé
125 765311723R00 Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm m 125,00 33,69 4 211,25
126 765312473R00 Mříž protisněhová 300x20cm, včetně držáků a spojek kus 33,00 2 550,85 84 178,05
127 765312487R00 Taška prostupová s nástavcem odvětrání, režná kus 7,00 3 245,57 22 718,99
128 765312617R00 Přiřezání a uchycení tašek m 134,40 192,45 25 865,28
129 765312621R00 Krytina střešní pálená, režná m2 913,00 489,24 446 676,12
130 765312634R00 Hřeben s větracím pásem plastovým, režný m 75,30 868,00 65 360,40
131 765312644R00 Nároží s větracím pásem plastovým, režné m 23,10 912,41 21 076,67
132 765331885R00 Komplet pro odkouření turbokotle prostup krytinou kus 2,00 1 042,01 2 084,02
133 765799311R00 Montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2 913,00 50,60 46 197,80
134 67352317.A Fólie podstřešní difúzní m2 1 095,60 26,95 29 526,42
135 998765101R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m t 44,98 721,41 32 451,94
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 780 346,94
Díl: 783 Nátěry
136 783124120R00 Nátěr syntetický  dvojnásobný m2 24,89 101,15 2 517,22
137 783626200R00 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování silnovrstvá 
lazura m2 601,75 154,53 92 988,12
138 783782205R00 Nátěr tes. konstrukcí proti dřevokazným škůdcům m2 1 941,12 43,81 85 040,29
Celkem za 783 Nátěry 180 545,63
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 Dokončovací práce JKSO 
Objekt SKP 
2012071 Chotovice čp. 30 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 1 949 466 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 788 870 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 2 738 336 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 2 738 336 Ostatní náklady neuvedené 0
2 738 336 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
 
ZRN+ost.náklady+HZS
2 738 336 Kč
547 667 Kč
0 Kč
0 Kč
3 286 004 Kč
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2012071 Chotovice čp. 30
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 130 814 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 306 177 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 586 685 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 120 044 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 474 812 0 0 0 0
770 Sádrokartony 119 033 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 121 303 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 46 972 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 43 626 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 5 207 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 152 165 0 0 0
742 Jímka 0 70 000 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 5 991 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 231 215 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 206 363 0 0 0
781 Obklady keramické 0 87 474 0 0 0
784 Malby 0 30 456 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 1 949 466 788 870 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 738 336 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 738 336 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 738 336 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 2 738 336 0
Zařízení staveniště 0 0,0 2 738 336 0
Provoz investora 0 0,0 2 738 336 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 738 336 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 738 336 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Dokončovací práce
0
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 399200 Provedení nároží z kamene m 18,00 1 136,51 20 457,18
2 311211128R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3 11,19 647,90 7 250,00
3 313212122R00 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové m3 5,49 5 318,81 29 200,27
4 331211611R00 Zdivo pilířů z lom. kam. pod omít, MC 10, do 75 cm m3 5,70 4 045,83 23 061,23
5 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 6,00 548,67 3 292,02
6 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 39,74 447,41 17 780,07
7 58380756 Kámen lomový upravený soklový 1t = 1- 2 m2 T 26,47 1 124,94 29 773,45
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 130 814,22
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
8 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 224,08 77,12 17 281,24
9 610991111R00 Zakrývání výplní  otvorů m2 128,98 32,67 4 213,78
10 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 47,27 362,91 17 154,76
11 611422133R00 Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková m2 56,50 377,86 21 349,09
12 612421615R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená m2 142,90 166,06 23 729,97
13 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 561,68 263,65 148 085,61
14 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 49,77 462,18 23 001,54
15 62242-1312. KZS polystyren tl.8cm + štuk m2 14,04 752,80 10 569,31
16 62242-1313. KZS polystyren tl.10cm + štuk m2 15,00 774,80 11 622,00
17 622421311 KZS polystyren tl.5cm + štuk m2 29,39 731,16 21 490,25
18 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 8,28 270,02 2 235,77
19 28324366.A Lišta odvětrávací soklová bílá m 59,00 92,26 5 443,34
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 306 176,67
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
20 216903121R00 Otryskání ploch pískem FP m2 60,15 396,43 23 845,26
21 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 32,93 350,43 11 538,96
22 622421551RU1 Zateplovací systém , soklový polystyren 50 mm m2 15,65 927,01 14 507,71
23 622471318RS8 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších hmota silikátová m2 32,93 172,53 5 681,07
24 622472143R00 Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. III.ručně m2 566,19 888,17 502 872,97
25 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 60,15 450,01 27 068,10
26 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 4,29 272,85 1 170,53
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 586 684,60
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
27 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20) m3 11,25 3 298,24 37 111,14
28 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 17,33 237,45 4 113,89
29 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná 
síť - drát 5,0  mm, oka 150/150 mm t 0,72 31 502,70 22 527,58
30 632451236R00 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2 121,47 268,00 32 553,96
31 632939141R00 Pokládka dlažby cihelné tl.do 80 na maltu tl.30 mm m2 24,69 563,48 13 912,32
32 59689000 Dlažba cihelná 200/200/30 P10 kus 648,11 15,16 9 825,39
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 120 044,28
Díl: 64 Výplně otvorů
33 641991721U00 Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP kus 29,00 541,37 15 699,73
34 641991831U00 Osaz rámů oken z plastů 10m2 na MPP kus 2,00 708,38 1 416,76
35 642992830U00 Osaz dveř zárub plast 10 m2 na MPP kus 6,00 737,77 4 426,62
36 648991113RT3 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně 
dodávky parapetní desky š. 300 mm m 6,15 471,46 2 899,48
37 648991113RT6 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně 
dodávky parapetní desky do š. 650 mm ATYP! m 9,75 958,01 9 340,60
38 6110001 Okno plastové dvoukřídlé 100 x 140 cm O, S kus 6,00 9 314,04 55 884,24
39 6110002 Okno plastové dvoukřídlé 100 x 125 cm O,S kus 4,00 8 946,67 35 786,68
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Dokončovací práce
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Dokončovací práce
40 6110003 Okno plastové jednokřídlé 75 x 125 cm O,S kus 2,00 8 441,62 16 883,24
41 6110004 Okno plastové jednodílné 75 x 50 cm O, S kus 6,00 3 424,31 20 545,86
42 6110005 Okno plastové dvoukřídlé 200 x 230 cm O, S kus 2,00 22 078,57 44 157,14
43 6110006 Dveře plastové dvoukřídlé 180x235cm kus 1,00 32 063,43 32 063,43
44 6110007 Prosklená stěna plast  275 x 235 cm kus 2,00 37 174,38 74 348,76
45 6110008 Dveře plastové dvoukřídlé 160 x 210 cm kus 1,00 30 823,38 30 823,38
46 6110009 Dveře plastové dvoukřídlé 140 x 210 cm kus 1,00 29 927,39 29 927,39
47 6110010 Dveře plastové jednokřídlé 100x210 cm kus 1,00 18 188,98 18 188,98
48 6110011 Okno plastové dvoukřídlé 100x135cm OS kus 3,00 9 112,68 27 338,04
49 6110012 Okno plastové jednokřídlé 90x125 OS kus 3,00 8 765,44 26 296,32
50 6110013 Okno plastové jednokřídlé 45x100cm OS kus 2,00 3 783,84 7 567,68
51 6110014 Okno plastové jednokřídlé 100x120cm OS kus 1,00 8 737,54 8 737,54
52 6110015 Okno plastové jednokřídlé 70x65cm OS kus 2,00 3 592,81 7 185,62
53 28349016 Dvířka revizní plná - měření elekro, plyn kus 2,00 2 647,36 5 294,72
Celkem za 64 Výplně otvorů 474 812,21
Díl: 770 Sádrokartony
54 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 152,87 492,75 75 326,69
55 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 40,51 525,79 21 299,75
56 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy do 2 m2 m2 3,35 170,96 572,72
57 342264098RT2 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 2 - 5 m2 m2 5,86 126,38 740,59
58 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 
plochy 5 - 10 m2 m2 37,24 81,14 3 021,65
59 713111211R00 Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů 
parozábrana m2 193,38 62,25 12 037,91
60 67352326 Fólie 140 speciál parozábrana m2 232,06 26,00 6 033,46
Celkem za 770 Sádrokartony 119 032,76
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
61 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 620,00 48,43 30 026,60
62 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 1 240,00 38,08 47 219,20
63 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m m2 620,00 32,88 20 385,60
64 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 300,00 75,38 22 614,00
65 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 8,00 132,26 1 058,08
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 121 303,48
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
66 23521202 Protipožární opatření - bezpeč.označení hasicí přístroje ks 1,00 14 437,96 14 437,96
67 952900100 D+M potrubí pro odvětrání ozn. X1 ks 5,00 810,87 4 054,35
68 952900200 Madlo taoletní sklopné d+m, ozn Z3 ks 1,00 2 764,92 2 764,92
69 952900300 Madlo toaletní pevné d+m, ozn.Z3 ks 2,00 840,64 1 681,28
70 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 300,00 80,11 24 033,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 46 971,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
71 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 208,67 209,07 43 626,05
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 43 626,05
Díl: 711 Izolace proti vodě
72 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou m2 12,27 421,48 5 171,56
73 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,05 722,03 35,44
Celkem za 711 Izolace proti vodě 5 207,00
Díl: 713 Izolace tepelné
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Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Dokončovací práce
74 713111130RT1 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci m2 65,00 68,19 4 432,35
75 713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - 
materiál ve specifikaci m2 194,00 131,43 25 497,42
76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 429,81 22,94 9 859,84
77 28375767 Deska polystyrén  EPS m3 26,48 1 394,76 36 929,62
78 63151402 Deska z minerální plsti  tl. 60 mm m2 24,48 68,99 1 688,88
79 63151406 Deska z minerální plsti  tl. 100 mm m2 173,40 118,92 20 620,73
80 63151412 Deska z minerální plsti  tl. 160 mm m2 173,40 165,83 28 754,92
81 63151414.A Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 90,78 245,14 22 253,81
82 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 3,31 642,47 2 126,95
Celkem za 713 Izolace tepelné 152 164,51
Díl: 742 Jímka
83 70842420 Jímka na vyvážení plastová objem 10,9m3 vč.zemních prací, 
osazení, dopojení, poklopu kus 1,00 70 000,00 70 000,00
Celkem za 742 Jímka 70 000,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské
84 764711113U00 Oplechování parapetu z poplast plechu  rš 200 m 29,00 204,47 5 929,63
85 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,05 1 261,82 61,48
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 5 991,11
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
86 766000100 Obklad nosníku T3 hoblovanou fošnou tl.40mm vč. 
povrchové úpravy m 11,50 810,67 9 322,71
87 766100100 Dřevěná vrata do st.otvoru 3000/2430d+m, ATYP. kus 1,00 22 009,29 22 009,29
88 766100200 Dřevěná vrata do st. otvoru 3150/3000 d+m, ATYP ks 1,00 23 968,61 23 968,61
89 766100300 Dřevěná vstupní vrátka do st.otvoru 1080/2170 d+m ATYP
ks 1,00 9 999,50 9 999,50
90 766100400 Dřevěné vstupní dveře 1000/2150 d+m ATYP ks 1,00 20 852,57 20 852,57
91 766100500 Dřevěná vstupní vrátka dvoukřídlá 1500/2100 d+m ATYP
ks 1,00 13 097,36 13 097,36
92 766211200R00 Montáž madel schodišť. dřevěných vč. nátěru vč. ocel. úchytů 
vč. zazdění- mtž.+ dodávka m 4,50 563,02 2 533,59
93 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří kus 21,00 1 203,93 25 282,53
94 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 21,00 236,20 4 960,20
95 54914620 Dveřní kování , klíč Cr kus 21,00 494,67 10 388,07
96 61162103 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm kus 7,00 1 353,28 9 472,96
97 61162104 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.90x197 cm kus 10,00 1 353,28 13 532,80
98 61162105 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.100x197 cm kus 2,00 2 211,35 4 422,70
99 61162117 Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 2kř. 160x197 cm kus 1,00 4 883,47 4 883,47
100 61165601 Dveře vnitřní protipožární EI15 fólie kus 1,00 2 862,90 2 862,90
101 61181501 Zárubeň obložková  š.100cm/st.   fólie kus 2,00 2 499,34 4 998,68
102 61181502 Zárubeň obložková š. 80cm/st.  fólie kus 7,00 2 491,01 17 437,07
103 61181503 Zárubeň obložková  š. 90cm/st.   fólie kus 11,00 2 523,79 27 761,69
104 61181552 Zárubeň obložková š. 165cm/st. fólie kus 1,00 2 894,32 2 894,32
105 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,96 553,52 534,01
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 231 215,02
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
106 771271102R00 Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele m2 8,00 569,25 4 554,00
107 771441014R00 Obklad soklíků hutných, rovných do tmele m 174,10 65,35 11 377,44
108 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 174,10 90,32 15 724,71
109 771575109R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel m2 284,31 323,54 91 985,66
110 59764135.A Dlažba keramická int.protiskluz stup.otěru PEI III-IV, 
nasákavost 0,5-3% m2 317,08 250,00 79 269,18
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet: 3
2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Dokončovací práce
111 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 9,33 370,20 3 452,14
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 206 363,12
Díl: 781 Obklady keramické
112 781210131R00 Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele m2 142,48 333,90 47 574,07
113 59781571 Obklad keramický interiér., stup.otěru PEI II nasákavost 
>10%, I.jak. m2 156,73 250,00 39 182,00
114 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 1,91 375,22 717,45
Celkem za 781 Obklady keramické 87 473,52
Díl: 784 Malby
115 784195112R00 Malba tekutá akrylátová, bílá, 2 x m2 965,93 31,53 30 455,84
Celkem za 784 Malby 30 455,84
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 105
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4 Zpevněné plochy JKSO 
Objekt SKP 
2012071 Chotovice čp. 30 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 515 645 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 114 493 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 630 138 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 630 138 Ostatní náklady neuvedené 0
630 138 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
 
ZRN+ost.náklady+HZS
630 138 Kč
126 028 Kč
0 Kč
0 Kč
756 166 Kč
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet : 4
2012071 Chotovice čp. 30
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 38 004 0 0 0 0
103 Okapový chodník 24 427 0 0 0 0
2 Základy,zvláštní zakládání 73 140 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 37 076 0 0 0 0
5 Komunikace 307 390 0 0 0 0
99 Přesun hmot 35 608 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 1 449 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 26 416 0 0 0
772 Kamenné  dlažby 0 86 629 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 515 645 114 493 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 630 138 0
Oborová přirážka 0 0,0 630 138 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 630 138 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 630 138 0
Zařízení staveniště 0 0,0 630 138 0
Provoz investora 0 0,0 630 138 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 630 138 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 630 138 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy
0
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet: 4
2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 32,70 125,61 4 107,45
2 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 6,34 598,90 3 794,63
3 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 39,04 185,53 7 242,35
4 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 160,00 52,86 8 457,60
5 183405211R00 Výsev trávníku m2 160,00 54,39 8 702,40
6 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 70,26 81,12 5 699,88
Celkem za 1 Zemní práce 38 004,31
Díl: 103 Okapový chodník
7 564671111R00 Okapový chodník š.40 bez obrub, d+m folie proti prorůstání, 
nopová folie, oblázky tl.25cm m2 28,40 336,32 9 551,49
8 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně 
obrubníku   50/5/25 m 71,00 209,52 14 875,92
Celkem za 103 Okapový chodník 24 427,41
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání
9 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 0,79 791,30 626,71
10 274272140RT2 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 
betonem C 12/15 m2 5,28 1 133,29 5 983,77
11 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 (B 12,5) m3 6,34 2 500,50 15 843,17
12 279361321R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 11373 t 0,16 30 503,74 4 831,79
13 318211119R00 Zdivo z lom. kamene, MVC 15 m3 12,33 3 720,28 45 854,31
Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 73 139,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
14 311211124R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10 m3 1,85 2 964,51 5 478,41
15 311211128R00 Příplatek za jednostranné lícování zdiva m3 1,85 648,03 1 197,56
16 627452101R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene m2 7,92 448,64 3 553,23
17 300001 Hlava z opukového kamene, š.60cm, tl. 6cm výroba a montáž
m 13,20 1 485,53 19 609,00
18 58380757 Kámen lomový výběrový soklový 1t = 1- 2 m2 T 5,81 1 246,14 7 237,58
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 37 075,78
Díl: 5 Komunikace
19 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 317,00 40,40 12 806,80
20 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 317,00 114,43 36 274,31
21 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 220,10 244,59 53 834,26
22 596811111R00 Kladení zámkové dlažby m2 97,00 146,30 14 191,10
23 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně 
obrubníku   50/5/25 m 62,00 209,81 13 008,22
24 58380120.A Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 231,11 691,57 159 825,28
25 59245308 Dlažba parketa přírodní  20x10x6 m2 101,85 171,33 17 449,96
Celkem za 5 Komunikace 307 389,93
Díl: 99 Přesun hmot
26 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 322,13 110,54 35 608,01
Celkem za 99 Přesun hmot 35 608,01
Díl: 711 Izolace proti vodě
27 711482011RZ1 Izolační systém fólií nopovou, svisle včetně dodávky fólie 
nopové, lišty a doplňků m2 6,60 219,51 1 448,77
Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 448,77
Díl: 720 Zdravotechnická instalace
28 720900100 D+M vodoměrné šachty plastové ks 1,00 9 586,15 9 586,15
29 721900100 Lapač střešních splavenin PP HL660 DN125 ks 8,00 619,85 4 958,80
30 895941311RT2 Zřízení vpusti uliční vč dodávky dílců ks 1,00 7 535,15 7 535,15
31 899203111RT2 D+M odvod.žlabu s mříží litinovou m 3,00 1 445,15 4 335,45
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet: 4
2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy
Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 26 415,55
Díl: 772 Kamenné  dlažby
32 772501150R00 Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm m2 42,00 487,39 20 470,38
33 58382430 Deska dlažební kamenná štípaná m2 44,10 1 395,06 61 522,15
34 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 11,42 406,04 4 636,04
Celkem za 772 Kamenné  dlažby 86 628,57
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 5 Oplocení JKSO 
Objekt SKP 
2012071 Chotovice čp. 30 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 95 631 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 48 812 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 144 442 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 144 442 Ostatní náklady neuvedené 0
144 442 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %  
DPH 20,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
 
ZRN+ost.náklady+HZS
144 442 Kč
28 888 Kč
0 Kč
0 Kč
173 331 Kč
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet : 5
2012071 Chotovice čp. 30
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 11 316 0 0 0 0
90 Oploceni 84 256 0 0 0 0
99 Přesun hmot 60 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 47 187 0 0 0
783 Nátěry 0 1 625 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 95 631 48 812 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 144 442 0
Oborová přirážka 0 0,0 144 442 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 144 442 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 144 442 0
Zařízení staveniště 0 0,0 144 442 0
Provoz investora 0 0,0 144 442 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 144 442 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 144 442 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Oplocení
0
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2012071 Víceúčelové zařízení Chotovice č.p. 30 Rozpočet: 5
2012071 Chotovice čp. 30
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 9,73 821,00 7 986,69
2 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 9,73 191,00 1 858,05
3 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 17,51 84,00 1 470,87
Celkem za 1 Zemní práce 11 315,61
Díl: 90 Oploceni
4 338171111R00 Osazení sloupků plot.ocelových, zalítím MC kus 76,00 350,00 26 600,00
5 767911120R00 Sloupek plotový 48/2300 poplast. ks 31,00 192,00 5 952,00
6 767911130R00 Vzpěra plotová 38/2000 poplast. ks 12,00 196,00 2 352,00
7 767911140R00 Pletivo poplast 2,7/50x50/1500mm, d+m vč.montážního 
materiálu m 114,80 129,00 14 809,20
8 767900100 Sportovní ochranná síť s oky 80/80mm, PP 2mm, bílá d+m, 
včetně montážního materiálu m2 155,25 130,00 20 182,50
9 55346336 Brána ocelová dvoukřídlá  400x150 cm d+m kus 1,00 9 000,00 9 000,00
10 55346338 Branka ocelová jednokřídlá 120x150cm d+m kus 1,00 5 360,00 5 360,00
Celkem za 90 Oploceni 84 255,70
Díl: 99 Přesun hmot
11 998152132R00 Přesun hmot, oplocení t 0,48 125,00 59,53
Celkem za 99 Přesun hmot 59,53
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
12 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg kg 616,76 32,30 19 921,25
13 13322933 Tyč ocelová plochá jakost 11523  80x6 mm T 0,14 29 129,38 4 092,68
14 14115335 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 48x2 mm m 137,38 150,15 20 627,01
15 14120867 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x3,2 mm m 9,20 220,07 2 024,64
16 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,62 847,00 521,19
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 47 186,77
Díl: 783 Nátěry
17 783124120R00 Nátěr syntetický dvojnásobný m2 25,63 63,40 1 624,88
Celkem za 783 Nátěry 1 624,88
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : Oplocení
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KERAMICKÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA     8 mm
TMEL PRO LEPENÍ KERAM. DLAŽBY     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C16/20 + VLOŽENÁ KARI SÍŤ
KA 17 - (Ø 4 mm S OKY 150/150mm)    60 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE     
TEPELNÝ IZOLANT - EPOXIDOVANÝ POLYSTYREN, EPS 70 F
λ=0,037 Wm-1K-1, obj. hm. 30 kg/m3    80 mm
HYDROIZOLAČNÍ A PROTIRADONOVÁ VRSTVA -
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA
ZE SKELNÉ TKANINY, 200 g/m2, sd = 120 m     4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON C 12/15     100 mm
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP NA TLAK 0,15 MPa  100 mm
ROSTLÝ TERÉN
PODLAHA V KONTAKTU SE ZEMINOU
KERAMICKÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA     8 mm
TMEL PRO LEPENÍ KERAM. DLAŽBY     2 mm
2 x FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C16/20 + VLOŽENÁ KARI SÍŤ
KA 17 - (Ø 4 mm S OKY 150/150mm)    60 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE     
TEPELNÝ IZOLANT - EPOXIDOVANÝ POLYSTYREN, EPS 70 F
λ=0,037 Wm-1K-1, obj. hm. 30 kg/m3    80 mm
HYDROIZOLAČNÍ A PROTIRADONOVÁ VRSTVA -
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA
ZE SKELNÉ TKANINY, 200 g/m2, sd = 120 m     4 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
PODKLADNÍ BETON C 12/15     100 mm
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP NA TLAK 0,15 MPa  100 mm
ROSTLÝ TERÉN
P2 PODLAHA V KONTAKTU SE ZEMINOU - mokré provozy
KAMENNÁ ŠTÍPANÁ PRAVOÚHLÁ OPUKOVÁ DLAŽBA tl. 40 - 50 mm,
KLADENÁ DO BETONOVÉ MAZANINY     50 mm
BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C12/15 + VLOŽENÁ KARI SÍŤ
KA 17 - (Ø 4 mm S OKY 150/150mm)    80 mm
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP NA TLAK 0,15 MPa  100 mm
ZHUTNĚNÝ NÁSYP NA TLAK 0,15 MPa
ROSTLÝ TERÉN
P3 KONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉHO CHODNÍKU VE DVOŘE
P4 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ŽULOVÁ KOSTKA
ŽULOVÁ KOSTKA       100 mm
KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 4 - 8 mm   50 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI fr. 16 - 32 mm    150 mm
ROSTLÝ TERÉN
P5 ZPEVNĚNÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
ZÁMKOVÁ DLAŽBA      60 mm
KLADECÍ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 4 - 8 mm   50 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI fr. 16 - 32 mm    150 mm
ROSTLÝ TERÉN
P1
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ZÁKLOP Z HOBLOVANÝCH FOŠEN, OPATŘENÝ NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM 40 mm
NOVÉ (STÁVAJCÍCÍ) STROPNÍ TRÁMY HOBLOVANÉ, OPATŘENÉ
NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM      300 mm
S1 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD PODSTÁJÍ A VJEZDEM
ZÁKLOP Z OSB DESEK      25 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ [60x40] à 600 mm + MINERÁLNÍ IZOLACE Z
MINERÁLNÍ PLSTI, λ=0,035 Wm-1K-1, obj. hm. 40 kg/m3  60 mm
STROPNÍ TRÁMY [120x200] + MINERÁLNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ
PLSTI, λ=0,035 Wm-1K-1, obj. hm. 40 kg/m3    200 mm
PAROZÁBRANA, FÓLIE 140 g/m2,rd = 50,0 m
KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU NA KOVOVÉ KCI
 - 2 x CD PROFILY      54 mm
 - OPLAŠTĚNÍ SDK (RB ev. WHITE 1 x 12,5 mm)  12,5 mm
S2 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP
ZÁKLOP Z OSB DESEK      25 mm
STROPNÍ TRÁMY [120x260] + MINERÁLNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ
PLSTI, λ=0,035 Wm-1K-1, obj. hm. 40 kg/m3    260 mm
PAROZÁBRANA, FÓLIE 140 g/m2,rd = 50,0 m
KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU NA KOVOVÉ KCI
 - 2 x CD PROFILY      54 mm
 - OPLAŠTĚNÍ SDK (RB ev. WHITE 1 x 12,5 mm)  12,5 mm
S3 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP
VNĚJŠÍ SILIKÁTOVÁ NATÍRANÁ OMÍTKA    2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR
ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA PRO KZS, MRAZUVZDORNÁ   5 mm
JÁDROVÁ OMÍTKA       20 mm
KERAMICKÉ ZDIVO tl. 400 mm (247x400x238), P8, obj. hm. 620 kg/m3,
NA MALTU TM, λ=0,100 Wm-1K-1     400 mm
DVOUVRSTVÁ OMÍTKA
(JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK VÁPENNÝ JEMNÝ VNITŘNÍ)  20 mm
S4 NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO
i e
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ZÁKLOP Z OSB DESEK      25 mm
STROPNÍ TRÁMY [220x300] + MINERÁLNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ
PLSTI, λ=0,035 Wm-1K-1, obj. hm. 40 kg/m3, tl. 260 mm  300 mm
PAROZÁBRANA, FÓLIE 140 g/m2,rd = 50,0 m
KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU NA KOVOVÉ KCI
 - 2 x CD PROFILY      54 mm
 - OPLAŠTĚNÍ SDK (RB ev. WHITE 1 x 12,5 mm)  12,5 mm
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NPS5
KLEŠTINY [80x160] + MINERÁLNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI,
λ=0,035 Wm-1K-1, obj. hm. 40 kg/m3, tl. 100 mm   160 mm
MINERÁLNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍ PLSTI, λ=0,035 Wm-1K-1,
obj. hm. 40 kg/m3      160 mm
ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU NA KOVOVÉ KCI
 - 2 x CD PROFILY      54 mm
 - PAROZÁBRANA, FÓLIE 140 g/m2,rd = 50,0 m   
 - OPLAŠTĚNÍ SDK (RB ev. WHITE 1 x 12,5 mm)  12,5 mm
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP - novostavbaS6
KERAMICKÁ INTERIÉROVÁ DLAŽBA     8 mm
TMEL PRO LEPENÍ KERAM. DLAŽBY     2 mm
BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU C16/20 + VLOŽENÁ KARI SÍŤ
KA 17 - (Ø 4 mm S OKY 150/150mm)    50 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE     
TEPELNÝ IZOLANT - EPOXIDOVANÝ POLYSTYREN, EPS 70 F
λ=0,037 Wm-1K-1, obj. hm. 30 kg/m3    40 mm
STROPNÍ KCE ZMONOLITNĚNÁ ZÁLIVKOVÝM BET. C 16/20 tl.60 mm 210 mm
DVOUVRSTVÁ OMÍTKA
(JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK VÁPENNÝ JEMNÝ VNITŘNÍ)  20 mm
STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP - novostavbaS7
ei
DVOUVRSTVÁ OMÍTKA
(JÁDROVÁ OMÍTKA + ŠTUK VÁPENNÝ JEMNÝ VNITŘNÍ)  20 mm 
SVISLÉ NOSNÉ KERAMICKÉ ZDIVO tl. 400 mm, (247x440x238), P8,
obj. hm. 620 kg/m3, NA MALTU TM     400 mm
HYDROIZOLAČNÍ A PROTIRADONOVÁ VRSTVA -
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS, NOSNÁ VLOŽKA
ZE SKELNÉ TKANINY, 200 g/m2, sd = 120 m     4 mm
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ S ROZMĚRY 500x200x249, PROLÉVANÉ
BETONEM C16/20 + VYZTUŽENÍ BETONÁŘSKOU OCELÍ 10 335 (J) 200 mm
NOPOVÁ MEMBRÁNA HDPE - výška nopu 6 mm   6 mm
ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP NA TLAK 0,15 MPa
S8 NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO V KONTAKTU SE ZEMINOU
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NOVÁ KROKEV
[100x160]
STÁVAJCÍ KROKEV
[100x140]
NOVÁ KROKEV
[100x160]
K1 NOVÁ KONSTRUKCE KROVU
PÁLENÁ TAŠKA DRÁŽKOVÁ S HLUBOKÝM DVOJITÝM
DRÁŽKOVÁNÍM, ODSTÍN REŽNÁ
STŘEŠNÍ LATĚ [60/40]      40 mm
KONTRALATĚ [60/40]      40 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, 120 g/m2,rd = 0,02 m, PHI 1.st.
NOVÉ KROKVE [100/160]
K2 STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU
PÁLENÁ TAŠKA DRÁŽKOVÁ S HLUBOKÝM DVOJITÝM
DRÁŽKOVÁNÍM, ODSTÍN REŽNÁ
STŘEŠNÍ LATĚ [60/40]      40 mm
KONTRALATĚ [60/40]      40 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, 120 g/m2,rd = 0,02 m, PHI 1.st.
STÁVAJÍCÍ KROKVE [100/140]
K3 PŘESAH STŘECHY
PÁLENÁ TAŠKA DRÁŽKOVÁ S HLUBOKÝM DVOJITÝM
DRÁŽKOVÁNÍM, ODSTÍM REŽNÁ
STŘEŠNÍ LATĚ [60/40]      40 mm
KONTRALATĚ [60/25]      25 mm
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE, 120 g/m2,rd = 0,02 m, PHI 1.st.
POHLEDOVÉ PALUBKY 15 x 121 mm, PROFIL C   15 mm
NOVÉ KROKVE [100/160]
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1. Závěr  
 
 Závěrem této diplomové práce bych chtěl podotknout, že jsem kompletní práci 
zpracoval samostatně. Jsem si plně vědom, že s přicházející praxí bych mohl mít i na 
dané věci nepatrně jiný názor, postup apd. Využíval jsem informační zdroje 
především na internetu. Rady zkušených stavbyvedoucích a rady mého vedoucího 
práce Ze softwaru jsem použil MS Word, MS Project, ArchiCad 14, MS Excel a 
BuildPower. 
 Domnívám se, že se mi práce povedla,  že jsem splnil úvodní myšlenku 
zadaného projektu.  
 
         
2. Použité zdroje, podklady 
 
- ČSN 73 19 01 – Navrhování střech 
- ČSN 73 42 01 – Komíny – kouřovody 
- ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukci 
- ČSN 73 36 10 - Klempířské práce stavební 
- ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
- Zák. č 183/2006 – stavební zákon 
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 
- Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na  bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví  při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo 
do hloubky. 
 
- Technologie staveb I, modul 8 Ing. Vít Motyčka, Csc. 
- Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl  
www.e-bozp.cz 
www.cs-urs.cz 
 
Přejatá obrazová dokumentace 
1http://www.ab-cont.cz/ 
2 http://www.cemix.cz/produkty/a-z/Q-S/silo-a-prislusenstvi 
3 http://reality.inzertplus.cz/inz/skladovy-kontejner-44288.html 
4 http://www.traktora.ru/id-77098.html 
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5 Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu   v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl 
6 http://www.nosicekontejnerubracha.cz/fotoalbum/nosice-kontejneru-
bracha/23092011070.html 
7 http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-
vozy/8x8-jednostranny-sklapec/ 
8 http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-
vozy/8x8-jednostranny-sklapec/  
9 http://www.naradi-brno.cz/XAS-27-kompresor-na-voziku/d1263 
10 http://www.zapa.cz/ 
11 Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu   v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl 
12 Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu   v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl 
13 http://www.bazar-stroju.cz/nabidka/2315-nova-blokova-pila-tusch-tl-701-a-
block.htm 
14 http://www.cemix.cz/produkty/a-z/Q-S/silo-a-prislusenstvi 
15 http://www.pumevek.cz/dopravnik-betonovych-smesi-typ-mixokret-putzmeister-m-
740db.html 
16 http://otik.kramny.cz/detail/378/stavebni-stroje/hladicky-betonu 
17 http://vibracni-desky-obousmerne.vibracni-desky.cz/3934/vibracni-deska-wacker-
dpu-100-70.html 
18 ČSN 73 31 50 Tesařské spoje 
19 ČSN 73 31 50 Tesařské spoje 
20 ČSN 73 31 50 Tesařské spoje 
21 ČSN 73 42 01 Komíny a kouřovody 
22 http://www.krytiny-strechy.cz/ 
23 http://www.krytiny-strechy.cz/ 
24 http://www.kominy-komitech.cz/cs/kominy/fotogalerie/eko-universal/ 
25 http://www.cad-detail.cz 
26 http://www.traktora.ru/id-77098.html 
27 http://www.nosicekontejnerubracha.cz/fotoalbum/nosice-kontejneru-
bracha/23092011070.html 
28 Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu   v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl 
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29 Bakalářská práce, Technolický projekt vybraných konstrukčních celků obecního    
 domu   v obci Nové Hrady, Lukáš Trynkl 
30 http://www.svp.cz/geda-200z-combilift.html 
31 ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
32 ČSN 73 02 10 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
       
3. Seznam příloh (výkresová část) 
 
2.1 Koordinační situace 
2.2 Situace širších dopravních vztahů 
 
3.1 Časový plán stavby – objektový – 
3.2 Finanční plán stavby – objektový –  
 
5.2.1 Zařízení staveniště – běžný provoz –  
5.2.2 Zařízení staveniště – mobilní jeřáb –  
 
7.1 Časový plán hlavního stavebního objektu 
7.2 Plán potřeby lidských zdrojů 
 
8.4 Potřeba čerpání materiálů 
 
10.2.1 Kontrolní a zkušební plán dřevěný krov 
10.2.2 Kontrolní a zkušební plán klempířské práce 
10.2.3 Kontrolní a zkušební plán pokrývačské práce 
